

Sitzung vom 12. Januar 2021

Beschl. Nr. **2021-11**

6.3.2.1 Strassen, Wege, Plätze
Grundstrasse und Feldweg; Sanierung Werkleitungen; Projektabrechnung

Ausgangslage

Die Werkleitungen in der Grundstrasse und im Feldweg waren sanierungsbedürftig und mussten ersetzt werden. Die Wasserleitungen aus den Jahren 1945 und 1950 und die Abwasserleitungen aus den Jahren 1948 bis 1956 waren am Ende ihrer Lebensdauer. Der Strassenoberbau wurde gleichzeitig den aktuellen Erfordernissen angepasst und erneuert.

Mit SRB 2013-135 vom 21. Mai 2013 wurde der Kredit von CHF 70'000 (inkl. MwSt.) für die Projektierung und Bauleitung bewilligt und freigegeben.

Mit SRB 2018-14 vom 06. Februar 2018 wurde das Bauprojekt festgesetzt und der Kredit von CHF 2'640'000 (inkl. MwSt.) bewilligt und freigegeben.

Bauausführung

Die Wasserleitungen sowie die Hausanschlüsse wurden durch neue PE-Leitungen ersetzt, auch die alten Hydranten wurden ersetzt. Die Abwasserleitungen wurden mit Leitungen mit einem grösseren Abflussquerschnitt ersetzt. Gleichzeitig wurden die Grundstücksanschlüsse begutachtet und im Bedarfsfall die Liegenschaftsbesitzer zur Sanierung aufgefordert.

Die Zone Tempo-30 und das Einbahnregime wurden wie bestehend belassen. Im gesamten Projektperimeter wurde die Oberfläche ersetzt und wurden neue Randabschlüsse gesetzt. Es wurde ein neuer Velostreifen und die Parkplätze „Blaue Zone“ neu auf dem Niveau der Fahrbahn markiert.

Die Strassenbeleuchtung wurde durch LED-Leuchten ersetzt, und gleichzeitig wurden die bestehenden Rohrböcke erneuert.

Kreditabrechnung

	Kanalisation	Strasse	Wasser	Total
Konto Nr. HRM1 Konto Nr. HRM2	301.5010.33 301.5030.33 [CHF]	330.5010.33 330.5010.33 [CHF]	400.5010.33 400.5020.33 [CHF]	[CHF]
Bewilligte Kredite SRB 2013-135 SRB 2018-70	9'000.00 966'000.00	18'000.00 1'210'000.00	43'000.00 464'000.00	
Saldo Kredite	975'000.00	1'228'000.00	507'000.00	2'710'000.00
Abrechnung exkl. MwSt.	858'427.07		368'558.86	
MwSt.	69'697.79		33'233.57	
Saldo Abrechnung	928'124.86	892'194.20	401'792.43	2'222'111.49
Minder- /Mehrkosten				-487'888.51
Abweichung in Prozent				-21.9%

Das Projekt konnte planmässig umgesetzt werden. Minderkosten wurden durch die Optimierung der Etappen und die sehr präzise Ausschreibung erreicht. Es wurden sehr wenige Arbeiten in Regie ausgeführt, und es gab wenig unvorhergesehene Ereignisse. Zudem war die Strassenfundation in einem besseren Zustand als angenommen. Es musste in Folge nicht im ganzen Projektperimeter die Fundation ersetzt werden.

Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Abrechnung für Grundstrasse und Feldweg; Sanierung Werkleitungen im Betrag von CHF 2'222'111.49 inkl. MwSt. (Kreditbetrag 2'710'000.00 CHF inkl. MwSt.) zu Lasten untenstehender Konten wird genehmigt.
 - 1.1 Kanalisation
zu Lasten Konto 301.5010.33/301.5030.33 CHF 928'124.86 (inkl. MwSt.)
 - 1.2 Strasse
zu Lasten Konto 330.5010.33/330.5010.33 CHF 892'194.20 (inkl. MwSt.)
 - 1.3 Wasser
zu Lasten Konto 400.5010.33/400.5020.33 CHF 401'792.43 (inkl. MwSt.)
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

- 1.1 Ressortleiter Finanzen
- 1.2 Ressortleiter Werkbetriebe

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Gregor Matter
Stv. Stadtschreiber