

Sitzung vom 14. November 2023

Beschl. Nr. **2023-313**

6.3.1 Projekte
Felsenhof- und Lebernstrasse, Werkleitungssanierung, Vorprojekt;
Kreditbewilligung

Ausgangslage

Gemäss dem Zustandsbericht im Generellen Entwässerungsplan (GEP) sowie den hydraulischen Berechnungen der Firma Hunziker Betatech AG, Zürich, die im Jahr 2020 durchgeführt wurden, sind die bestehenden Abwasserleitungen im Gebiet Felsenhof- und Lebernstrasse zum Teil sanierungsbedürftig oder weisen eine zu geringe Kapazität auf. Diese Kapazitätsengpässe können zu Rückstau führen und begünstigen Überschwemmungen bei Starkregenereignissen.

Projektbeschreibung

1. Ziele

Um den Umfang sowie das Vorgehen der Werkleitungssanierung zu bestimmen sollen in einem ersten Schritt die Planungsleistungen an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Ziel der Sanierung ist, dass die Werkleitungen im Projektperimeter den aktuellen Anforderungen (Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hydraulik etc.) entsprechen.

2. Massnahmen

- Je nach Anforderung: Neubau oder Sanierung der Meteorwasserleitung und Kanalisation mit grösserem Durchmesser in der Felsenhofstrasse (inkl. Fliederweg)
- Neubau Meteorwasserleitung mit grösserem Durchmesser in der Lebernstrasse

Auftragsvergabe

Die Vergabe erfolgt gemäss Art. 7 der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen IVöB bzw. der Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zürich im freihändigen Verfahren an die Firma Geoinfra Ingenieure AG, 8810 Horgen. Die Kosten für die Ingenieurarbeiten (Projektphase 31) belaufen sich gemäss Offerte vom 11. Oktober 2023 auf CHF 38'669 (inkl. MwSt.).

Kreditantrag

Leistungen	Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt.
Ingenieursleistung, Geoinfra Ingenieure AG; Offerte dat. 11.10.2023 (Projektphase 31)	38'669.00
Reserve / Unvorhergesehenes (ca. 10% der Projektierungskosten)	4'000.00
Eigenleistung Ressort Planung Werke, Gesamtprojektleitung (ca. 20 %)	7'331.00
Gesamtkreditbedarf	50'000.00

Im Finanzplan 2023 – 2027 sind für das Projekt CHF 300'000 eingestellt.

Es werden keine Staatsbeiträge geleistet.

Termine

Fertigstellung Vorprojekt: April 2024
 Fertigstellung Bauprojekt: Winter 2024
 Baumeistersubmission: Frühjahr 2025
 Realisierung: ab Sommer 2025

Kostenkontrolle

Konto	Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt.
Felsenhof- und Lebernstrasse; Kanal, Kto. 301.5030.84	300'000
Gesamtbetrag gemäss Finanzplan 2022 - 2026	300'000
Kreditbedarf aktuell, Ingenieurleistungen Vorprojekt	50'000
Schluss-Saldo	250'000

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 39 Abs. 2 Bst. d der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Für die Erstellung eines Vorprojekts (SIA-Phase 31) für das Projekt «Felsenhof- und Lebernstrasse Werkleitungssanierung» wird ein Verpflichtungskredit in Höhe von brutto CHF 50'000 (inkl. MwSt.), zu Lasten Kto. 301.5030.84 bewilligt und freigegeben.
- 2 Das Ressort Werkbetriebe wird zur Auftragserteilung ermächtigt.
- 3 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 4 Mitteilung an:
 - 4.1 Ressortleiterin Werkbetriebe
 - 4.2 Ressortleiter Finanzen
 - 4.3 Betriebsleiter Werkdienste
 - 4.4 Betriebsleiter Wasserversorgung
 - 4.5 Geoinfra Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 5, 8810 Horgen (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber