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Sitzung vom  07. September 2021  

Beschl. Nr. 2021-197 
6.3.1 Projekte 

Feldblumenstrasse und Büelstrasse - Sanierung Werkleitungen, Kanäle und 
Strasse; Kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Die Werkleitungen und Kanalisation in der Feldblumen- und Büelstrasse sowie die 
Verkehrsflächen in der Feldblumenstrasse, der Büelstrasse und im oberen und unteren 
Eibenweg mussten dringend saniert werden. Mit folgenden Beschlüssen hat der Stadtrat die 
jeweiligen Projektphasen beschlossen und entsprechende gebundene Kredite bewilligt und 
freigegeben: 
 
SRB 2015-343 Vorprojekt Feldblumen-, Büelstrasse und Eibenweg 
SRB 2016-169 Bauprojekt Feldblumen-, Büelstrasse und Eibenweg 
SRB 2017-195 Realisierung Feldblumen-, Büelstrasse und Eibenweg 
 
 
Bauausführung 
 
Im gesamten Projektperimeter wurden die Werkleitungen und die Kanalisation saniert. Die 
Strassenbeläge wurden erneuert und die öffentliche Beleuchtung ersetzt resp. modernisiert. 
 
Wo die Wasser-Hauptleitung und die Hausanschlussleitungen die maximale Lebensdauer 
erreicht hatten, wurden diese ersetzt. Waren beim Ersatz der Hausanschlüsse ergänzend 
Erdungskabel zu verlegen, erfolgte dies zulasten der jeweiligen Eigentümer. Zusätzlich 
wurden die Anlagen der Druckerhöhungsanlage beim Spielplatz Büel modernisiert. 
 
- Leitungsersatz: 786 m 
- Hydranten: 8 Stk. 
- 30 Hausanschlüsse: 919 m 
 
Die Kanalisation wurde im ganzen Projektperimeter geprüft und mit dem jeweils optimalen 
Verfahren saniert. Zusätzlich wurde im Zusammenhang mit dem Projekt Zelgstrasse die 
Kanalisation im Flur «Hündli» saniert. 
 
- Leitungsersatz: 417 m 
- Inliner- und Robotersanierungen: 1'698 m 
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In den Verkehrsflächen wurde die Tragschicht und der Deckbelag erneuert. Die Flächen-
differenz von 70m2 zwischen Belags- und Deckbelagsersatz bei der Fahrbahn begründet 
sich damit, dass im untersten Bereich der Feldblumenstrasse beim Knoten mit der 
Zelgstrasse nur noch der Deckbelag einzubauen war, nachdem mit der Sanierung der 
Zelgstrasse die Tragschicht bereits erneuert worden war. Auf der sanierten Strassen-
oberfläche wurden neue Markierungen aufgebracht, und die Signalisation wurde erneuert.  
 
- Belagsersatz Fahrbahn / Trottoir: 7'515 m2 /  3'325 m2 
- Deckbelagsersatz Fahrbahn / Trottoir: 7'585 m2 /  3'325 m2 
- Randabschlüsse: ca. 3'800 m 
- Kandelaber: 64 Stk. 
 
Betroffene Eigentümer konnten ihre privaten Kanalisationsanschlüsse und teils auch 
Verkehrsflächen beim beauftragten Unternehmer auf eigene Kosten mitsanieren lassen. 
 
Beim Spielplatz Büel wurde der Eingangsbereich neu erstellt, die Belagsflächen sowie 
Winkelelemente wurden erneuert, und ein neues WC-Häuschen wurde installiert. 
 
Die EKZ liessen vom beauftragen Unternehmer ihren Kabelrohrblock erneuern. Die 
Schutzrohre und Kabel für die öffentliche Beleuchtung konnten teilweise in einem 
gemeinsamen Graben resp. Trasse mit den Werkleitungen verlegt werden. 
 
 
Kreditabrechung 
 

 Feldblumenstrasse (inkl. Eibenweg) Büelstrasse Gesamt 
Konto-Nr. 
 

Kanalisation Strasse Wasser Strasse Wasser  

HRM 1: 301.5010.25 330.5010.25 400.5010.25 330.5010.58 400.5010.58  
HRM 2: 301.5030.25 330.5010.25 400.5020.25 330.5010.58 400.5020.58  
Währung: CHF CHF CHF CHF  CHF 
SRB 2015-343 12'000.00 26'000.00 25'000.00   63'000.00 
SRB 2016-169 47'000.00 149'000.00 74'000.00   270'000.00 
SRB 2017-195 296'000.00 2'295'000.00 599'000.00 300'000.00 300'000.00 3'790'000.00 
Bewilligte 
Kredite inkl. 
MwSt. 

355'000.00 2'470'000.00 698'000.00 300'000.00 300'000.00 4'123'000.00 

Bauabrechnung  379'350.31   2'057'069.08   519'184.51   425'759.84   326'047.92   3'707'411.66  
MwSt.  27'631.69   152'755.52   36'787.69   26'356.06   23'266.58   266'797.54  
Gesamtkosten  406'982.00   2'209'824.60   555'972.20   452'115.90   349'314.50   3'974'209.20  
Differenz  51'982.00   -260'175.40   -142'027.80   152'115.90   49'314.50   -148'790.80  

 
Das Projekt konnte planmässig umgesetzt und im Rahmen der gesprochenen Mittel abge-
rechnet werden. Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet. Die Gesamtkosten liegen ca. 
3.6 % unter dem Gesamtkredit (Minderkosten). 
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Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a, 
Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung über die Sanierung der Werkleitungen, Kanäle und Strassen im 
Betrag von CHF 3'974'209.20 inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 4'123'000.00 inkl. 
MwSt.) zu Lasten folgender Konten, wird genehmigt. 
 
1.1 Kanalisation Feldblumenstrasse 

Kto. Nr. 301.5010.25 (HRM 1) / 301.5030.25 (HRM 2) CHF  406'982.00  
1.2 Strasse Feldblumenstrasse 

Kto. Nr. 330.5010.25 (HRM 1) / 330.5010.25 (HRM 2) CHF  2'209'824.60 
1.3 Wasser Feldblumenstrasse 

Kto. Nr. 400.5010.25 (HRM 1) / 400.5020.25 (HRM 2)  CHF  555'972.20 
1.4 Strasse Büelstrasse 

Kto. Nr. 330.5010.58 (HRM 1) / 330.5010.58 (HRM 2) CHF 452'115.90  
1.5 Wasser Büelstrasse inkl. Druckerhöhungsanlage 

Kto. Nr. 400.5010.58 (HRM 1) / 400.5020.58 (HRM 2)  CHF  349'314.50 
 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  

 
3 Mitteilung an: 

 
3.1 Ressortleiter Werkbetriebe 
3.2 Ressortleiter Finanzen 
3.3 Betriebsleiter Unterhalt Tiefbau 
3.4 Beauftragter Ingenieur (mit separatem Schreiben) 
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