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Sitzung vom 08. Dezember 2022  

Beschl. Nr. 2022-378 
6.3.2.6 Sportanlagen 

Sportanlage Tüfi, Kunstrasen als Ersatz Tüfi Rasenfeld II; Kreditabrechnung 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Rasenspielfelder der Sportanlagen in Adliswil stossen seit Jahren an ihre Belastungs- 
und Kapazitätsgrenzen. Die vielen Trainings- und Meisterschaftsspiele lassen immer weniger 
Erholungszeit für die Rasenplätze zu. Da es in Adliswil kaum geeignete Landreserven gibt, 
um ein weiteres Grossspielfeld zu bauen und um den Einfluss von Erholungszeiten der 
Rasenspielfelder mindern zu können, sollte das Rasenfeld Tüfi II zu einem ganzjährig 
bespielbaren und gegen Witterungseinflüsse unempfindlichen Kunstrasenfeld umgebaut 
werden. 
 
Neben den Kapazitätsproblemen beim Fussballspielen bestand bei Anlässen und Trainings 
aller Sportarten in der Sportanlage Tüfi seit Jahren das Problem, dass zu wenige Parkplätze 
vorhanden waren. Aus diesem Grund sollten zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. 
 
Für das Projekt wurde ein Gesamtkredit von CHF 3'800'000 bewilligt, davon durch den 
Grossen Gemeinderat am 18. April 2018 CHF 2'360'000 für die ungebundenen Kosten. 
 
Der Sportfonds des Kantons Zürich beteiligt sich mit CHF 286‘000 inkl. MwSt. (Schreiben 
vom 19. Dezember 2019) an der neuen und verbesserten Sportanlage. 
 
 
Bauausführung 
 
Kunstrasenplatz/Garagennutzung: 
Der Rasenplatz Tüfi II wurde zu einem Kunstrasenplatz umgebaut. Der Platz wurde mit 
einem neuen Ballfang aus Gittermatten eingezäunt und mit einer neuen 4-Mast-
Beleuchtungsanlage ausgeleuchtet.  
 
Multifunktionsfläche: 
An der Stelle des bestehenden Sandplatzes wurde eine Multifunktionsfläche aus Beton 
erstellt. Diese Multifunktionsfläche soll für Roll- und Inlinehockey genutzt werden, daher 
wurde sie ohne jegliches Gefälle erstellt. Der Platz wird mit einer 4-Mast-Beleuchtungs-
anlage beleuchtet. Bei Bedarf kann der Platz auch als Parkplatz oder für Zelte genutzt 
werden. 
 
Parkplatz:  
Der Multifunktionsfläche vorgelagert wurde eine Parkfläche erstellt. Diese wird mit einer 
zentralen Parkuhr bewirtschaftet. 
 
Kugelstossen:  
Die Kugelstossanlage auf dem Sandplatz wurde aufgehoben und als Ersatz wurde 
nordöstlich der 400m Rundbahn ein Fertigbeton-Wurfring versetzt und nordwestlich der 
Turnhalle drei Abwurfringe aus Ortsbeton für den Trainingsbetrieb erstellt.  
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Strassenraum:  
Um dem Platzbedarf für einen meisterschaftsfähigen Fussballplatz zu entsprechen, wurde 
die Zufahrt zum Erlebnishof Tüfi verschoben. Die Bäume auf Seite des Kunstrasenplatzes 
wurden entfernt und die andere Baumreihe wurde ersetzt. Der Platz vor den Sportanlagen 
wurde neugestaltet. 
 
 
Kreditabrechnung 
 

Konto Nr. HRM1 
Konto Nr. HRM2 

680.5010.01 
680.5030.01 

[CHF] 

330.5010.76 
330.5010.76 

 [CHF] 

Total 
 

[CHF] 
Bewilligte Kredite  
SRB 2016-288 
SRB 2017-364 und GGR 18.04.2018 

 
50’000 

3'050’000 

 
 

700’000 

 

Saldo Kredite 3'100’000 700'000 3'800’000 
Abrechnung inkl. MwSt. 3'138’328.69 722'443.66  
Saldo Projekt Abrechnung   3'860’772.35 

Beitrag kantonaler Sportfonds    -286’000.00 
Saldo Kreditabrechnung   3'574’772.35 
Minder- / Mehrkosten   -225'227.65 
Abweichung in Prozent   -6.3% 

 
Das Projekt wurde planmässig umgesetzt und kann im Rahmen der gesprochenen Mittel 
abgerechnet werden.  
 
Das Projekt wird mit CHF 286'000.00 aus dem kantonalen Sportfonds unterstützt. Der 
Beitrag wurde per Schreiben der Sicherheitsdirektion des Kanton Zürich vom 19. Dezember 
2019 verbindlich zugesichert. Das Projekt kann somit nach effektiven Kosten abgerechnet 
werden, obwohl die Abrechnung mit dem Sportamt des Kantons Zürich erst nach der 
Kreditabrechnung durch den Stadtrat erfolgen kann. 
 
 
 
Auf Antrag des Ressortvorstehers Sicherheit, Gesundheit und Sport, im Einvernehmen mit 
der Ressortvorsteherin Werkbetriebe, fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der 
Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für das Projekt «Sportanlage Tüfi; Kunstrasen als Ersatz Tüfi 
Rasenfeld II» im Betrag von CHF 3'574’772.35 inkl. MwSt. (Kreditbetrag 
CHF 3'8'000.00inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 680.5010.01/680.5030.01 und 
330.5010.76 wird genehmigt. 
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2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  

 
3 Mitteilung an: 

 
3.1 Ressortleiterin Werkbetriebe 
3.2 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport 
3.3 Ressortleiter Finanzen 
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