
Stadt Adliswil 
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats 
 

 
 

 

Sitzung vom  05. Juni 2018  

Beschl. Nr. 2018-217 

F4.3.1 Allgemeine und komplexe Akten 
Reportingtool CoPlanner; Kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Mit SRB 2015-234 vom 22. September 2015 hat der Stadtrat für die Anschaffung des 
Reportingtools CoPlanner einen Bruttokredit von CHF 63‘000 (inkl. MwSt) zu Lasten Konto 
Nr. 061.5060.11 bewilligt und freigegeben. 
 
Das Reportingtool wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Die Abteilungen haben mit 
diesem Instrument eine spürbare Entlastung bei der Berichterstattung erfahren. 
Weiter konnte damit das Layout des Budgets, Finanzplanes und der Jahresrechnung auf 
einen zeitgemässen Stand aktualisiert werden. 
 
 
Kreditabrechnung 
 

Position Kredit Abrechnung Differenz 

Reportingtool CoPlanner; Lizenzen, Konzeption, 
Installation und Schulung 

63‘000.00 81‘164.15 18‘164.15 

TOTAL inkl. MwSt. 63‘000.00 81‘164.15 18‘164.15 

 
Die Abrechnung schliesst um CHF 18‘164.15 höher ab als budgetiert. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass Datenimporte und erforderliche Anpassungen an den Schnittstellen 
von Abacus und CoPlanner höhere Aufwendungen verursachten als ursprünglich geplant. 
Weiter musste aufgrund der Komplexität der Datenstruktur die Firma OBT AG zusätzlich 
beigezogen werden. 
 
 
 
Auf Antrag der Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a Ziff. 4 der 
Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für die Anschaffung des Reportingtools CoPlanner im Betrag von 
CHF 81‘164.15 inkl. MwSt (Kreditbetrag CHF 63‘000.00 inkl. MwSt) zu Lasten Konto 
061.5060.11 wird genehmigt. 

 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
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3 Mitteilung an: 
 
3.1 Stadtschreiberin 
3.2 Abteilung Finanzen und Controlling 
3.3 Abteilung Informatik 
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