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Sitzung vom20. Juni 2023  

Beschl. Nr. 2023-179 
3.2.1 Projekte 

Tennisanlage Tal, Sanierung Hauptfeld; Kreditbewilligung und 
Auftragsvergabe 

 
 
Ausgangslage 
 
Der heutige Tennisplatz Nr. 5 der Tennisanlage Tal wurde im Jahr 1996 mit dem aktuellen 
Kunstrasenbelag ausgestattet. Er weist heute gravierende Probleme in der Bespielbarkeit 
und Versickerung auf, was u.a. auch eine Erhöhung des Verletzungsrisikos zur Folge hat. 
Eine Sanierung ist deshalb notwendig. Bei den 2021 sanierten und verlegten Plätzen 
Nr. 1 bis Nr. 4 wurden bereits erste vorbereitende Massnahmen für eine solche Sanierung 
umgesetzt. So wurde zum Beispiel eine Mauer zum anliegenden Grundstück der Swiss Re 
errichtet. 
 
Die Sihlsana AG plant, ab Herbst 2023 ein neues Pflegezentrum im Tal zu erstellen. Die 
Bauarbeiten dauern mehrere Jahre und werden die Zugänglichkeit zur Tennisanlage mit 
Baumaschinen und grösseren Fahrzeugen beeinträchtigen. Die Sanierung des Tennis-
platzes Nr. 5 soll deshalb noch im Jahr 2023 erfolgen. 
 
Der Stadtrat der Stadt Adliswil hat am 31. Januar 2023 mit SRB 2023-39 einen 
Verpflichtungskredit von brutto CHF 63‘500.00 (inkl. MwSt.) für die Projektierung bewilligt 
und freigegeben. 
 
 
Projektbeschrieb 
 
Das bestehende Spielfeld soll an die neue Situation angepasst und in den bestehenden 
Dimensionen saniert werden. Der Ausbaustandard und die Materialien werden an die 
Plätze Nr. 1 bis Nr. 4 angepasst, einschliesslich eines neuen Ballfangs. Die Beleuchtung 
wird gänzlich auf LED umgerüstet, wodurch weniger Lichtemissionen entstehen. 
 
Für diese Massnahmen wurde ein Bauprojekt erstellt, auf dessen Basis die Beantragung des 
Realisierungskredits erfolgen kann. 
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Kreditantrag 
 
Das Ressort Werkbetriebe hat für die verschiedenen Gewerke Offerten eingeholt. 
 

Leistungen Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt. 
Einfriedungen (Offerte Eichhorn AG vom 09.05.2023) 29'000.00 
Sportbeläge (Offerte Joseph AG vom 09.05.2023) 54’000.00 

Tiefbau (Offerte Vonplon AG vom 09.05.2023) 336’000.00 
Diverses (Vervielfältigungen, Vermessung, etc.) 5‘000.00 

Eigenleistungen Werkbetriebe (ca. 5%) 21'000.00 
Reserve (ca. 5%) 21'000.00 
Total 466'000.00 

 
 
Kostenkontrolle 
 

Kostenkontrolle Konto Nr. 680.5030.14 CHF inkl. MwSt. 
Gesamtbetrag gemäss Finanzplan 2022 – 2026 500'000.00 
Freigaben bisher: SRB 2023-39 63’500.00 
Saldo 436'500.00 
Kreditbedarf aktuell 466'000.00 
Saldo 529’500.00 
Schluss Saldo  -29’500.00 

 
Im Finanzplan 2022-2026 sind für Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld CHF 500’000.00 
eingestellt. Die Mehrkosten ergeben sich durch die erhöhten Materialpreise. 
 
Der Sportfonds des Kantons Zürich beteiligt sich mit ca. 10% an neuen und verbesserten 
Sportanlagen für den Breitensport. Der genaue Unterstützungsbeitrag wird durch das 
Sportamt des Kantons Zürich aufgrund der totalen Unterstützungsgesuche pro Jahr 
festgesetzt. Ein Antrag beim Sportamt kann erst nach Kreditfreigabe, aber noch vor dem 
Baustart, eingereicht werden. 
 
Der Aufwand für den betrieblichen Unterhalt wird vom Tennisclub Adliswil getragen und 
verändert sich mit der Realisierung der Platzsanierung nicht. 
 
Die Kosten für die Sanierung des bestehenden Tennisplatzes gelten als gebunden, da es 
sich um den betriebsnotwendigen Ersatz von beschädigten, nicht mehr funktionstüchtigen 
oder notorisch schadenanfälligen Werken handelt (vgl. Kommentar zum Zürcher 
Gemeindegesetz, 2017, § 103, Bedeutung der Unterscheidung zwischen gebundenen und 
neuen Ausgaben, N. 3). Weiter ist die Dringlichkeit aufgrund des bevorstehenden 
Baubeginns des Neubaus der Sihlsana AG gegeben, so dass in Bezug auf den Umfang der 
Ausgabe und den Zeitpunkt der Vornahme kein Entscheidungsspielraum besteht. 
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Auftragsvergaben 
 
Die Submission der BKP422 Einfriedungen erfolgte gemäss der interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen IVöB. Nach Art. 7 und Anhang 2 IvöB 
wurde das freihändige Verfahren gewählt. Es wurden drei Unternehmen eingeladen und es 
sind zwei gültige Offerten eingereicht worden. Die Eichhorn Zäune AG, Ottenbach, hat mit 
CHF 29’024.30 (inkl. MwSt.) gemäss den Zuschlagskriterien den ersten Rang belegt. Das 
höchste Angebot liegt bei CHF 30’783.55 (inkl. MwSt.). 
 
Die Submission der BKP424 Sportbeläge erfolgte gemäss der interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen IvöB. Nach Art. 7 und Anhang 2 IvöB wurde das 
freihändige Verfahren gewählt. Es wurden zwei Unternehmen eingeladen und es sind zwei 
gültige Offerten eingereicht worden. Die Joseph AG, Igis, hat mit CHF 53’678.65 
(inkl. MwSt.) gemäss den Zuschlagskriterien den ersten Rang belegt. Das höchste Angebot 
liegt bei CHF 56’642.65 (inkl. MwSt.). 
 
Die Submission der BKP463 Strassenbauarbeiten erfolgte gemäss der interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen IvöB. Nach Art. 7 und Anhang 2 IvöB 
wurde das freihändige Verfahren gewählt. Es wurden vier Unternehmen eingeladen und es 
sind zwei gültige Offerten eingereicht worden. Die Vonplon AG, Adliswil, hat mit 
CHF 219'598.00 (inkl. MwSt.) gemäss den Zuschlagskriterien den ersten Rang belegt. Das 
höchste Angebot liegt bei CHF 236'507.00 (inkl. MwSt.). 
 
 
Termine 
 
Bau:    Juli / August 2023 
Fertigstellung:   September 2023 
 
 
 
Auf Antrag des Ressortvorstehers Sicherheit, Gesundheit und Sport, im Einvernehmen mit 
der Ressortvorsteherin Werkbetriebe, fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 39 Abs. 2 Bst. b 
und c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Für die Ausführung des Bauprojekts Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld wird für 
die gebundenen Ausgaben ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 466‘000.00 
(inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 680.5030.14 bewilligt und freigegeben. 
 

2 Der Auftrag für BKP424 Sportbeläge im Betrag von brutto CHF 53’678.65 
(inkl. MwSt.) wird an die Joseph AG, Igis, gemäss der Offerte vom 9. Mai 2023 
vergeben. 
 

3 Der Auftrag für BKP463 Strassenbauarbeiten im Betrag von brutto CHF 219’598.00 
(inkl. MwSt.) wird an die Vonplon AG, Adliswil, gemäss der Offerte vom 9. Mai 2023 
vergeben. 
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4 Das Ressort Werkbetriebe wird zum Vollzug dieses Beschlusses ermächtigt. 

 
5 Dieser Beschluss ist öffentlich. 

 
6 Mitteilung an: 

 
6.1 Ressortleiter Finanzen 
6.2 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport 
6.3 Ressortleiterin Werkbetriebe 
6.4 Leiter Sport und Gesundheitsförderung 
6.5 Die Submittenten (mit separatem Schreiben) 
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