

Sitzung vom 15. Dezember 2015

Beschl. Nr. **2015-352**

L2.2.7 Schulgebäude, Schulanlagen, Kindergärten
Projektionssystem; Kreditabrechnung sowie Antrag an den Grossen Gemeinderat

Ausgangslage

Mit Beschluss 36/14 vom 22. Mai 2014 genehmigte die Schulpflege für den Ersatz der bisherigen Projektionsmittel durch ein einheitliches Projektionssystem einen Bruttokredit von CHF 475'600 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 928.5060.02 und beantragte dem Stadtrat die Freigabe des Kredits. Der Stadtrat hat den Kredit mit Beschluss 2014-138 vom 3. Juni 2014 freigegeben und der Grosse Gemeinderat am 5. November 2014 bewilligt.

Mit Beschluss 2015-117 vom 05. Mai 2015 erfolgte die Freigabe und Bewilligung des Stadtrats eines Brutto-Zusatzkredits von CHF 25'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 928.5060.02 für die Beschaffung von 23 Bildschirmen.

Kreditabrechnung

Die Beschaffung wurde am 19. August 2015 abgeschlossen. Die Rechnungsstellung erfolgte in 13 Teilrechnungen in der Zeit vom 2. März bis am 9. September 2015.

Positionen	Kredit / Budget	Abrechnung	Differenz
Kredit GS 33/14, 22.05.2014, SRB 2014-138, 03.06.2014 zu Lasten Konto 928.5060.02, GGR 05.11.2014	475'600.00		
Zusatzkredit SRB 2015-117, 05.05.2015 zu Lasten Konto 928.5060.02	25'000.00		
Ausschreibung		5'001.00	
TV Geräte mit Halterung und Montage		373'717.75	
Elektrozuleitung		41'448.05	
Funkstation		65'754.00	
Signalumwandler		9'871.10	
Visualiser		11'670.00	
Total (inkl. MwSt.) in CHF	500'600.00	507'461.90	6'861.90

Begründung für die Differenz

Bei der Ermittlung der Kreditsumme wurden die Kosten für die Ausschreibung von CHF 5'001.00 nicht mitberücksichtigt. In zwei Klassenzimmern mussten die Bildschirme auf rollbaren Displaywagen montiert werden, da aus baustatischen Gründen eine Wandmontage nicht möglich war, was CHF 2'283.25 Mehrkosten verursachte.

Auf Antrag der Schulpflege fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Abrechnung für den Ersatz der bisherigen Projektionsmittel durch ein einheitliches Projektionssystem im Betrag von CHF 507'461.90 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 500'600.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 928.5060.02 wird abgenommen.
- 2 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet:
 - 2.1 Die Abrechnung für den Ersatz der bisherigen Projektionsmittel durch ein einheitliches Projektionssystem im Betrag von CHF 507'461.90 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 500'600.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 928.5060.02 wird genehmigt.
- 3 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 4 Mitteilung an:
 - 4.1 Grossen Gemeinderat
 - 4.2 Schulpflege
 - 4.3 Ressortleiter Bildung
 - 4.4 Ressortleiter Finanzen

Stadt Adliswil
Stadtrat



Harald Huber
Stadtpräsident



Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin