

Sitzung vom 31. März 2015

Beschl. Nr. **2015-67**

D1.2.3 Konzepte, Anlagen und Programme
Redesign, Ablösung und Konsolidierung Netzwerk, redundante Firewall -
Kreditabrechnung

Ausgangslage

Mit SRB 2014-4 vom 14. Januar 2014 hat der Stadtrat für das Projekt Redesign, Ablösung und Konsolidierung Netzwerk einen Brutto-Kredit von CHF 44'820.00 zu Lasten Konto Nr. 061.5060.94 bewilligt und freigegeben.

Kreditabrechnung

Positionen	Kredit	Abrechnung	Abweichung
SRB Nr. 2014-4	44'820.00		
Hardware (inkl. 8% MwSt)		20'477.00	
Dienstleistungen (inkl. 8% MwSt)		22'961.00	
Total	44'820.00	43'438.00	-1'382.00

Das Projekt konnte wie geplant umgesetzt und im bewilligten Kreditrahmen abgeschlossen werden.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Präsidiales fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Abrechnung für das Projekt „Redesign, Ablösung und Konsolidierung Netzwerk“ im Betrag von CHF 43'438.00 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 44'820.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 061.5060.94 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
 - 3.1 Ressortleiter Finanzen
 - 3.2 Abteilung Informatik

Stadt Adliswil
Stadtrat

Harald Huber
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin