

Sitzung vom 31. März 2015

Beschl. Nr. **2015-70**

L2.2.8 Sportanlagen
Hallen-und Freibad; Kreditabrechnung Projektkonzeption

Ausgangslage

Der Stadtrat hat mit SRB 2014-58 vom 18. März 2014 der betrieblichen Objektstrategie im Hallen- und Freibad im Tal zugestimmt und dazu einen Bruttokredit von CHF 20'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 861.5030.01 bewilligt und freigegeben.

Kreditabrechnung

Die Objektstrategie wurde abgeschlossen und die Unterlagen geliefert, welche bereits als Grundlage für die weitere Planung dienen. Die beantragten Kosten konnten aufgrund fehlender Planunterlagen und Zusatzaufwänden für das Erstellen eines Planes der Gesamtanlage nicht eingehalten werden. Eine weitere Erhöhung des Stundenaufwandes gegenüber der Offerte entstand, weil anstelle einer Skizzenform genaue Planunterlagen als Grundlage für den weiteren Projektierungsverlauf erstellt wurden und weil zusätzliche Überlegungen zu den Fussballgarderoben und zur Betriebsform angestellt wurden.

Positionen	Kredit	Abrechnung	Differenz
Kredit SRB 2014-58 zu Lasten Konto 861.5030.01	20'000.00		
Stundenaufwände Planerstellung		4'500.00	
Stundenaufwände Machbarkeitsstudie		21'888.00	
MwSt. 8%		2'111.05	
Total	20'000.00	28'499.05	8'499.05

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Sicherheit und Gesundheit fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Abrechnung für die Projektkonzeption im Hallen- und Freibad im Tal im Betrag von CHF 28'499.05 inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 20'000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 861.5030.01 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
 - 3.1 Ressortleiter Finanzen
 - 3.2 Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit

- 3.3 Leiter Sport, Sportanlagen
- 3.4 Leiter Hallen- und Freibad

Stadt Adliswil
Stadtrat

Harald Huber
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin