

Sitzung vom 14. Februar 2017

Beschl. Nr. **2017-42**

S1.L2.1.2 Einzelne Schulgebäude, Turn- und Sportanlagen, Spielplätze
Sihlau, Sanierung Gebäudehülle; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Für das Kindergartenprojekt „Sihlau, Sanierung Gebäudehülle“, Sihlstrasse 19, wurde durch die Schulpflege am 21. März 2013 ein Bruttokredit von CHF 406'000 (inkl. MwSt.) bewilligt und durch den Stadtrat mit SRB 2013-90 vom 2. April 2013 zu Lasten des Kontos 980.5030.01 freigegeben.

Kreditabrechnung

Sämtliche projektbezogenen Leistungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Gebäudehülle wurden erbracht. Die Abweichung zum bewilligten Bruttokredit beträgt +2 %. Dem Projekt wurde ein Förderbeitrag von CHF 22'260.00 aus dem Gebäudeprogramm gutgeschrieben, was einen Nettoabrechnungsbetrag von CHF 391'694.85 ergibt.

| Leistungen | Kredit | Abrechnung | Differenz |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kredit SRB 2013-90 | 406'000.00 | 413'954.85 | 7'954.85 |
| Beitrag Gebäudeprogramm | -21'000.00 | -22'260.00 | - 1'260.00 |
| Total netto (inkl. MwSt.) | 385'000.00 | 391'694.85 | 6'694.85 |

Auf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung „Sihlau, Sanierung Gebäudehülle“ im Bruttobetrag von CHF 413'954.85 inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 406'000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 980.5030.01 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

- 3.1 Schulpflege
- 3.2 Geschäftsleitung Schule
- 3.3 Ressortleiter Finanzen
- 3.4 Abteilung Liegenschaften
- 3.5 Leiter Infrastruktur Schule

Stadt Adliswil
Stadtrat

Harald Huber
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin