

## Sitzung vom 06. September 2016

Beschl. Nr. **2016-231**

S3.3 Einzelne Strassen, Wege, Gehwege, Plätze, Bau- und Niveaulinien  
Soodstrasse Verkehrsberuhigung; Auftragsvergabe für die Bauausführung

### **Ausgangslage**

Die Soodstrasse weist im Abschnitt Au- bis Pumpwerkstrasse trotz ansprechender Gestaltung Verbesserungsmöglichkeiten in Sachen Verkehrssicherheit auf. Problematisch sind die zu hohen Geschwindigkeiten, die Fussgängerquerungen sowie das „Trottoirfahren“.

Die Verkehrsberuhigungsmassnahmen in der Tempo 30-Zone der Soodstrasse wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und der Stadtpolizei ausgearbeitet.

Mit SRB 2012-296 vom 20. November 2012 beauftragte die Stadt Adliswil das Ingenieurbüro Eichenberger AG mit der Ausarbeitung des Bauprojekts und bewilligte den Planungskredit in der Höhe von CHF 22'000.

Mit SRB 2013-120 vom 7. Mai 2013 wurde die Bauausführung bereits mit einem Ausführungskredit in der Höhe von CHF 115'000 genehmigt, ist jedoch nicht erfolgt. Der damals für die Ausführung vorgesehene Baumeister hat die Geschäftsaufgabe angekündigt. Die Baumeisterarbeiten mussten deshalb neu offeriert werden. Zwischenzeitlich wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei feinjustiert und neue Erfahrungen sind eingeflossen. Im Wesentlichen wurde auf zusätzliche Pfosten und Engnisse verzichtet.

### **Auftragsvergabe**

Drei Unternehmungen haben für die Baumeisterarbeiten (Tiefbau) Angebote zwischen CHF 52'410.40 (inkl. MwSt.) und CHF 66'938.50 (inkl. MwSt.) eingereicht (Submission: Einladungsverfahren). Die Bauarbeiten werden an die Firma Tius AG, Wädenswil, zu CHF 52'410.40 (inkl. MwSt.) gemäss Offerte vom 12. August 2016, vergeben.

### **Kreditantrag**

Der Kredit wurde bereits mit SRB 2013-120 bewilligt und freigegeben.

**Kostenkontrolle**

<b>Kt.nr. 330.5010.21</b>	<b>CHF inkl. MwSt.</b>
SRB 2012-296 (CHF 22'000) / SRB 2013-120 (CHF 115'000) Bereits benötigt (Stand 23.8.2016)	137'000.00 - 30'987.55
Zwischensaldo	106'012.45
Baumeister Tius AG, Wädenswil	52'410.40
Diverses (Vermessung, Gartenarbeiten, Markierungen)	18'000.00
Technische Arbeiten, Projektleitung Eichenberger AG	7'622.40
Eigenleistung	5'000.00
EKZ	8'399.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%)	8'568.20
<b>Total</b>	<b>100'000.00</b>
<b>Saldo</b>	<b>6'000.00</b>

**Termine**

Baubeginn: Oktober 2016  
Bauende: November 2016

Auf Antrag des Ressortvorstehers Werkbetriebe fasst der Stadtrat gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.1 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

**Beschluss:**

- 1 Die Bauarbeiten werden im Betrag von CHF 52'410.40 inkl. MwSt. an die Firma Tius AG, Wädenswil, gemäss Offerte vom 12.08.2016 vergeben.
- 2 Das Ressort Werkbetriebe wird zur Unterzeichnung der Werkverträge ermächtigt.
- 3 Gegen Disp. 1 dieses Beschlusses kann innert zehn Tagen, von der Zustellung an die Anbietenden an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich Beschwerde eingereicht werden.
- 4 Dieser Beschluss ist öffentlich.

5 Mitteilung an:

- 5.1 Ressortleiter Werkbetriebe
- 5.2 Ressortleiter Finanzen
- 5.3 Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit
- 5.4 Betriebsleiter Unterhalt Tiefbau
- 5.5 Tius AG, Wädenswil (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Harald Huber  
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr  
Stadtschreiberin