

Sitzung vom 19. Juni 2018

Beschl. Nr. **2018-247**

K4.6.1 Allgemeine und komplexe Akten
Erstellung von Unterflur-Wertstoffsammelstellen; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Zur Sammlung von Wertstoffen wie Glas (farbentrennt), Metall und Altkleidern bestanden in Adliswil sieben Wertstoffsammelstellen, welche mit verschiedenen oberirdischen Containersystemen ausgestattet waren. Infolge der oberirdischen Container und teilweise wegen der Gestaltung und Platzierung der einzelnen Sammelstellen boten sich viele nicht einsehbare Winkel und Flächen, wo regelmässig illegal Abfall deponiert wurde.

Der Stadtrat hat der Erstellung von sechs Unterflur-Wertstoffsammelstellen mit SRB 2012-227 (Projektierung und Submission) sowie SRB 2013-173 (Bauausführung und Bauleitung) zugestimmt.

Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich der Sitzung vom 6. November 2013 den Antrag des Stadtrats zu diesem Projekt bewilligt.

Die Hauptsammelstelle Tüfi war nicht Teil dieses Projekts und die Sammelstelle bei der Kläranlage Sihltal war nur geringfügig anzupassen und wurde nicht mit Unterflurcontainern ausgerüstet.

Bauausführung

Aufgrund der neuen Situationen mussten die umgestalteten Sammelstellen jeweils auf der Basis eines Baugesuchs bewilligt werden. Dabei sind keinerlei Einsprachen aus der Nachbarschaft eingegangen. Die sechs Unterflur-Sammelstellen konnten an den bestehenden Standorten der alten Container platziert werden.

Bei der **Sammelstelle Kopfholz** an der Obertilstrasse erfolgte die Realisierung koordiniert mit den Bauarbeiten der Anpassung der Bushaltestelle Friedhof (separater Kredit).

Die **Sammelstelle auf dem Parkplatz Wachtbrücke** wurde koordiniert mit der gleichzeitigen Umgestaltung des Parkplatzes erstellt (separater Kredit).

Für die **Sammelstelle Lebern-Dietlimoos** an der Grütstrasse war der Platz für die Sammelstelle im Zusammenhang mit dem dannzumaligen Strassenausbau bereits vorbereitet.

Die Sammelstelle **Sportplatz Tal** an der Tal- / Birkenstrasse konnte wie vorher am Rande des Parkplatzes erstellt werden.

Beim **Standort Büchel** an der Albisstrasse drängte sich neben der Disposition der Sammelstelle auch eine Bereinigung des Installationsplatzes der Werkbetriebe auf. Die neue Ein- / Ausfahrt erfolgte in Absprache mit der Baudirektion des Kantons Zürich.

Für die **Sammestelle Oberleimbach** im Bereich Zopf- / Quellenstrasse konnte der angrenzende Grünbereich optimal genutzt werden.

Kreditabrechnung

Konto	Unterflur Nebensammelstellen
Konto-Nr.	650.5010.01
Währung	CHF

Bewilligter Kredit inkl. MWST	
SRB 2012-227 / 21.08.2012	87'000.00
SRB 2013-173 / 02.07.2013	1'170'000.00
Total Kredite brutto	1'257'000.00

Aufwendungen	
netto	1'019'490.00
MWST	78'314.35
Total Aufwendungen brutto	1'097'804.35
Minderkosten	159'195.65
Abweichung zu Kredit	- 12.66%

Sämtliche Investitionen und Unterhaltsaufwände im Bereich Abfallwesen sind gebührenfinanziert.

Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Minderkostenbegründung

Die Minderkosten sind wie folgt begründet:

- Keine grösseren unvorhergesehenen Ereignisse während der Planungs- und Ausführungsphase.
- Günstige Vergaben bei Unternehmer-Submissionen.
- Effiziente Leistungserbringung bei Projekt- und Bauleitung.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Sicherheit, Gesundheit und Sport fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47 Ziff. 13 und Art. 33a Ziff. 5 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung über die Erstellung von Unterflur-Wertstoffsammelstellen im Betrag von CHF 1'097'804.35 inkl. MwSt. (Kreditantrag: CHF 1'257'000.00 inkl. MwSt.) zulasten Konto 650.5010.01 wird dem Grossen Gemeinderat beantragt.
- 2 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet:

- 2.1 Die Kreditabrechnung über die Erstellung von sechs Unterflur-Wertstoffsammelstellen im Betrag von CHF 1'097'804.35 inkl. MwSt. (Kreditantrag: CHF 1'257'000.00 inkl. MwSt.) wird bewilligt.
- 2.2 Das Referendum gegen diesen Beschluss ist ausgeschlossen.
- 3 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 4 Mitteilung an:
 - 4.1 Grosser Gemeinderat
 - 4.2 Ressortleiter Finanzen
 - 4.3 Ressortleiter Werkbetriebe
 - 4.4 Ressortleiter Bau und Planung
 - 4.5 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport
 - 4.6 Leiter Unterhalt, Tiefbau
 - 4.7 Ingenieurunternehmen EBP Schweiz AG (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Harald Huber
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin