

Sitzung vom 03. März 2020

Beschl. Nr. **2020-51**

K1.1.1 Allgemeine und komplexe Akten
Leitungskataster und Datenhaltung; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Das Leitungskataster wurde mit einem veralteten Datenmodell betrieben und eine zeitgemässe zentrale Datenhaltung war nicht möglich. Aufgrund dessen waren Aktualisierungen des Generellen Entwässerungsplans (GEP) sowie des Generellen Wasserversorgungsprojekts (GWP) aufwendig und an externe Datenlieferanten gebunden.

Mit folgendem Beschluss hat der Stadtrat die Umsetzung beschlossen und einen entsprechenden gebundenen Kredit bewilligt und freigegeben:

SRB 2018-3 Leitungskataster und Datenbewirtschaftung; Kreditbewilligung und -freigabe

Projektrealisierung

Um die Daten zentral zu bewirtschaften wurde ein Datacenter namens „Geonis“ aufgebaut, das seit Januar 2019 betrieben wird. Im Leitungskataster (Wasser, Abwasser, etc.) können Zustandsdaten, Pläne und weitere Dokumente systematisch sowie zeitgemäss gespeichert und abgerufen werden.

Insbesondere der Generelle Entwässerungsplan (GEP) und das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) können einfacher nachgeführt werden.

Kreditabrechnung

| Leitungskataster und Datenhaltung | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Konto: | Kanalisation | Wasser | Gesamt |
| Konto-Nr., HRM 1: | 301.5810.04 | 400.5810.04 | |
| Konto-Nr., HRM 2: | 301.5290.04 | 400.5290.04 | |
| Währung: | CHF | CHF | CHF |
| SRB 2018-3 | 200'000.00 | 95'000.00 | 295'000.00 |
| Bewilligte Kredite inkl. MwSt. | 200'000.00 | 95'000.00 | 295'000.00 |
| Bauabrechnung | 198'040.71 | 85'155.51 | 283'196.22 |
| MwSt. | 14'471.94 | 6'673.74 | 21'145.68 |
| Gesamtkosten | 212'512.65 | 91'829.25 | 304'341.90 |
| Differenz in CHF | 12'512.65 | -3'170.75 | 9'341.90 |
| Abweichung in Prozent | | | 3.1 % |

Das Projekt konnte planmässig umgesetzt und im Rahmen des Kredites abgerechnet werden. Die Mehrkosten betragen 3.1 %, was mit einem erhöhten Koordinationsaufwand zwischen den externen Datenlieferanten und aufwendigeren Entscheidungsfindungen zu erklären ist.

Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a Ziff. 4 der Gemeindeordnung, folgenden

Beschluss:

1 Die Kreditabrechnung für die zentrale Datenhaltung und den Leitungskataster im Betrag von CHF 304'341.90 inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 295'000.00 inkl. MwSt.) zulasten folgender Konten, wird genehmigt:

| | | |
|-----|--|----------------|
| 1.1 | Kto. Nr. 301.5810.04 (HRM 1)/301.5290.04 (HRM 2) | CHF 212'512.65 |
| 1.2 | Kto. Nr. 400.5810.04 (HRM 1)/400.5290.04 (HRM 2) | CHF 91'829.25 |

2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

- 3.1 Ressortleiter Werkbetriebe
- 3.2 Ressortleiter Finanzen
- 3.3 Beauftragte Ingenieure (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber