

Sitzung vom 31. März 2020

Beschl. Nr. **2020-78**

M1.9.2 Schiessanlagen
Schiessanlage Büel, Sanierung und Betriebsoptimierung; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Mit SRB 2018-246 vom 19. Juni 2018 genehmigte der Stadtrat den Kredit von CHF 359'500 (inkl. MwSt.) für die baulichen Massnahmen des Projekts „Schiessanlage Büel, Sanierung und Betriebsoptimierung“. Der Kredit teilt sich in gebundene Ausgaben von CHF 128'000 (inkl. MwSt.) und neue Ausgaben von CHF 231'500 (inkl. MwSt.) auf.

Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Projekt in der Schiessanlage Büel wurden erbracht. Die Abweichung zum bewilligten Bruttokredit beträgt -0.5 %.

Kreditabrechnung

	CHF (inkl. MwSt.)
Bewilligte Mittel gem. SRB 2018-246	359'500.00
Abrechnungsbetrag	357'686.25
<i>Minderkosten</i>	-1'813.75

Das Projekt kann im Rahmen der gesprochenen Mittel abgerechnet werden. Es werden, nach Abrechnung der elektronischen Trefferanzeige, noch Staatsbeiträge in Höhe von CHF 55'000.00 geleistet werden. Eine Zuteilung der Beiträge des Sportfonds auf die Teilprojekte erfolgt nicht.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Sicherheit, Gesundheit und Sport und der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a, Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung über das Projekt Schiessanlage Büel, Sanierung und Betriebsoptimierung im Betrag von CHF 357'686.25 inkl. MwSt. (Kredit CHF 359'500 inkl. MwSt.) zulasten Konto 131.5040.11 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

- 3.1 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport
- 3.2 Ressortleiter Finanzen
- 3.3 Abteilung Liegenschaften

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber