

Sitzung vom 01. September 2020

Beschl. Nr. **2020-202**

K1.1.3 Einzelne Bauten, Leitungen und Leitungssysteme
Umlegung Astra-Leitung; Projektabrechnung

Ausgangslage

Die bestehende Nationalstrassenwasserableitung des Bundesamts für Strassen (ASTRA) durchquert in erdverlegter Leitung das Entwicklungsgebiet „Dietlimoos-Moos“. Aufgrund der Bautätigkeiten im Entwicklungsgebiet „Dietlimoos-Moos“ musste das ASTRA die bestehende Entwässerungsleitung an den Rand der künftigen Baufelder verlegen.

Das ASTRA, Filiale Winterthur, hat mit Gesuch vom 9. Dezember 2015 die Stadt Adliswil um Unterstützung beim Bau der neuen Entwässerungsleitung gebeten, die auch über städtische Grundstücke führt. Aus Gründen der Effizienz und der Komplexität des Projektes wurde zwischen den Werkbetrieben der Stadt Adliswil und dem ASTRA, Filiale Winterthur, vereinbart, dass die Leitungsumlegung mit vollständiger Kostenübernahme und Vergütung der internen Kosten der Stadt Adliswil durch das ASTRA erfolgen und durch die Werkbetriebe der Stadt Adliswil ausgeführt werden soll.

Der Stadtrat wurde per Umfrage und Orientierung 2016-233 am 6. September 2016 über die geplante Verlegung der Nationalstrassenwasserleitung im Gebiet „Dietlimoos-Moos“ orientiert und hat dem Vorgehen im Grundsatz zugestimmt.

Mit Beschluss 2017-76 hat der Stadtrat die jeweiligen Projektphasen genehmigt und einen gebundenen Kredit bewilligt und freigegeben:

SRB 2017-76 Umlegung Astra-Leitung; Ausführung im Betrag von CHF 0.00 inkl. MwSt.

Bauausführung

Die neue Ableitung wurde vom Auslauf aus dem bestehenden Ölrückhaltebecken (ÖRB) an der Moosstrasse und zum Grütbach westlich der Zürichstrasse hin erstellt.

Für die Massnahmen des Generellen Projekts Infrastruktur (GPI) Dietlimoos-Moos zur Groberschliessung Entwässerung E06 (Trasse Moosstrasse – Querung Zürichstrasse) wurden die Synergien und gemachten Erfahrungen beim ASTRA Projekt genutzt. Als vorgezogene Massnahme wurde im Rahmen der Bauarbeiten der ASTRA Leitung die Zürichstrasse „Nord“ in einem grabenlosen Bauverfahren unterquert.

Kreditabrechnung

Konto Nr 301.5030.48	CHF (inkl. MwSt.)
Bewilligte Mittel gem. SRB 2017-76	0
Bauabrechnung	1'195'086
MwSt.	95'566
Verrechnet an ASTRA	-1'290'652
Projektabrechnung	0

Das Projekt konnte planmässig umgesetzt werden und kann im Rahmen der gesprochenen Mittel abgerechnet werden. Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a, Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Abrechnung für die Umlegung Astra-Leitung; Ausführung im Betrag von CHF 0.00 inkl. MwSt. (Kreditbetrag 0 CHF inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 301.5030.48 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
 - 3.1 Ressortleiter Werkbetriebe
 - 3.2 Ressortleiter Finanzen

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber