

Sitzung vom 26. Januar 2021

Beschl. Nr. **2021-39**

7.1.1.0 Anlagen
Quellen Schattli Sanierung; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Die Stadt Adliswil besitzt eine grosse Anzahl an Quellen. Im Rahmen des Generellen Wasserversorgungsprojekts wurde der Zustand der total 25 Quellfassungen eruiert, ein Sanierungskonzept erarbeitet und anhand von Kosten-Nutzen-Analysen die Wirtschaftlichkeit der notwendigen Sanierungsmassnahmen überprüft. Als erster Schritt wurden die Quellen Schattli (Buchenegg) saniert. Die Qualitätssicherheitsrisiken waren in diesem Quellgebiet am höchsten.

Die beiden Beschlüsse des Stadtrates «SRB 2017-208 Quellen Schattli Sanierung; Ausführungsprojekt; Kreditantrag und Auftragsvergabe im Betrag von CHF 690'000.00 inkl. MwSt.» und «SRB 2018-15 Quellen Schattli Sanierung; Bewilligung zusätzliche gebundene Ausgaben im Betrag von CHF 47'000.00 inkl. MwSt.» zu den Sanierungen Quellen Schattli wurden im Jahr 2017 und 2018 gefällt und können nun abgerechnet werden.

Bauausführung

Im Quellgebiet Schattli wurden die Quellfassungen Schattli D und Schattli E neu erstellt und die Brunnenstuben und Ableitungen ersetzt. Der für die Ableitung notwendige Kontrollschacht Schattli ABC wurde saniert. An den Quellanlagen Schattli A und B waren keine Massnahmen erforderlich. An der Quellfassung Schattli S wurde die Brunnenstube ersetzt. Die Kapazität der Quellableitung Schattli E bis S war ungenügend und wurde durch einen grösseren Querschnitt ersetzt. Die Quellanlage Schattli C wurde nicht saniert, da sie kein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis aufwies. Die Bauarbeiten mussten durchgeführt werden während Zeiten von Winterstürmen mit intensiven Schnee- und Regenfällen, welche zusätzliche Hangsicherungsmassnahmen erforderlich machten. Diese Massnahmen wurden mit dem Fallholz aus dem umgebenden Wald ausgeführt.

Kreditabrechnung

Konto Nr. 400.5010.04/400.5020.04	CHF (inkl. MwSt.)
Bewilligte Mittel gem. SRB 2017-208 gem. SRB 2018-15	690'000.00 47'000.00
Saldo Kredite	737'000.00
Abrechnung exkl. MwSt.	727'269.34
MwSt.	54'945.01
Saldo Abrechnung	782'214.35
Mehrkosten	45'214.35
Abweichung in Prozent	5.8%

Das Projekt konnte planmässig umgesetzt und im Rahmen des Kredits abgerechnet werden. Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a, Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Abrechnung für Quellen Schattli Sanierung im Betrag von CHF 782'214.35 inkl. MwSt. (Kreditbetrag 737'000.00 CHF inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 400.5010.04/400.5020.04 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
 - 3.1 Ressortleiter Werkbetriebe
 - 3.2 Ressortleiter Finanzen

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber