

Sitzung vom 22. Juni 2021

Beschl. Nr. **2021-156**

7.6.2 Massenbewegungen
Rutschungen Felsenegg, Kreditabrechnung

Ausgangslage

Mit SRB 2021-68 vom 9. März 2021 hat der Stadtrat der Sanierungsarbeiten der Rutschungen Felsenegg, Hang- und Wegsicherung zugestimmt.

Bauausführung

Um eine Ausdehnung der Rutschung zu vermeiden, musste dringlich eine zweckmässige Hangsicherung erstellt werden. Gleichzeitig wurde die Sicherheit entlang vom Felsenegg-Fussweg durch die vorgenommenen Massnahmen gewährleistet.

Kreditabrechnung

	CHF (inkl. MwSt.)
Bewilligte Mittel gem. SRB 2021-68	155'000.00
Planungs- und Sanierungsarbeiten (Gasser Felstechnik AG)	135'147.90
Eigenleistung Forst	5'460.00
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	140'607.90
Minderkosten	- 14'392.10

Die Sanierungsarbeiten konnte planmässig umgesetzt und im Rahmen des Kredites abgerechnet werden. Es waren keine unvorhergesehenen Massnahmen nötig.

Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung für die Sanierungsarbeiten der Rutschungen Felsenegg in der Höhe von CHF 140'607.90 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 155'000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 430.5010.86 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

- 3.1 Ressortleiter Werkbetriebe
- 3.2 Ressortleiter Finanzen
- 3.3 Betriebsleiter Forst

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber