

Sitzung vom 22. März 2022

Beschl. Nr. **2022-105**

6.3.1 Projekte
Sanierung Haldensteig; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Die Strassenoberfläche im Haldensteig befand sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand und war zu erneuern. Ebenfalls wurde die öffentliche Beleuchtung den heutigen Standards angepasst und die Kanalisation in einem Teilbereich ersetzt oder saniert.

Die bestehenden Wasser-Hauptleitungen im Gebiet des Sonnenbergs wurden zwischen 1988 und 1994 erneuert. Die noch verbliebenen Haupt- und Zuleitungen im jetzigen Perimeter stammten von 1964 und wurden ebenso erneuert.

Das Schulhaus Sonnenberg wurde saniert. In diesem Zusammenhang wurden die Aussenanlagen neugestaltet. Mit dem Bau des Schulhauses Sonnenberg und der Instandsetzung des Haldensteigs wurden Synergien genutzt. Dementsprechend musste eine zeitliche und terminliche Abstimmung beider Bauvorhaben durchgeführt werden.

Mit SRB 2020-100 vom 5. Mai 2020 wurde die Auftragsvergabe der Ingenieurdienstleistung, der Baumeisterarbeiten, der Rohrlegerarbeiten, der Kanalinstandsetzungsarbeiten und der Beleuchtungsarbeiten vergeben und die Kredite hierzu freigegeben.

Die Arbeiten wurden mit den Nacharbeiten im Winter 2021 abgeschlossen.

Kreditabrechnung

Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit den genehmigten Mitteln wurden erbracht.

	Kanalisation	Strasse	Wasser	Total
Kto.-Nr. (HRM2):	301.5030.54	330.5010.54	400.5020.54	
Währung:	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Bewilligte Kredite	39'000.00	204'000.00	83'000.00	326'000.00
SRB 2020-100				
Projektkosten exkl. MwSt.	41'593.72	201'488.57	87'889.45	330'971.74
MwSt.	2'463.22	-	4'813.70	7'276.92
Gesamtkosten	44'056.94	201'488.57	92'703.15	338'248.66
Differenz				12'248.66
Differenz in Prozent				3.62%

Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung für die Sanierung Haldensteig im Betrag von CHF 338'248.66 inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 326'000.00 inkl. MwSt.) wird genehmigt.
 - 1.1. Kanalisation
zu Lasten Konto 330.5010.54, CHF 44'056.94 (inkl. MwSt.)
 - 1.2. Strasse
zu Lasten Konto 301.5030.54 CHF 201'488.57 (inkl. MwSt.)
 - 1.3. Wasser
zu Lasten Konto 400.5020.54 CHF 92'703.15 (inkl. MwSt.)
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
 - 3.1 Ressortleiterin Werkbetriebe
 - 3.2 Ressortleiter Finanzen
 - 3.3 Flückiger + Bosshard AG, 8820 Wädenswil (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Gregor Matter
Stv. Stadtschreiber