

Sitzung vom 22. Oktober 2024

Beschl. Nr. **2024-287**

7.6.1 Überschwemmungen
Werkbetriebe: Durchlass Rosswegbächli, Instandsetzung; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Das Hochwasserschutz-Projekt am Durchlass Rosswegbächli wurde erfolgreich abgeschlossen und entspricht somit den Anforderungen an ein 100-jährliches Hochwasser (HQ 100). Gleichzeitig wurden auf dem gesamten Baugelände ökologische Aufwertungen umgesetzt. Die baulichen Massnahmen fügen sich harmonisch in das Landschaftsbild ein und bereichern das umliegende Naturschutzgebiet.

Mit SRB 2023-69 vom 7. März 2023 wurde für die Instandsetzung des Durchlasses Rosswegbächli ein Kredit im Betrag von brutto CHF 133'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt und freigegeben.

Die Arbeiten wurden im Herbst 2023 abgeschlossen und durch die verschiedenen kantonalen Fachstellen abgenommen.

Kreditabrechnung

Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit den genehmigten Mitteln für die Sanierung des Durchlasses Rosswegbächli wurden erbracht, das Projekt kann abgerechnet werden.

	Kto.-Nr. 301.5030.01 In CHF (inkl. MwSt.)
Bewilligter Kredit SRB 2023-69	133'000.00
Gesamtkosten	88'365.26
Differenz	- 44'634.74
Abweichung in Prozent	- 33.6 %

Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Die Unterschreitung der Kosten ist auf die deutlich geringere Altlastensanierung zurückzuführen. Das Aushubmaterial war weniger stark belastet als angenommen und geringer im Ausmass, als die vorangegangenen Sondierungen vermuten liessen.

Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung für die Instandsetzung des Durchlasses Rosswegbächli, im Betrag von CHF 88'365.26 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 133'000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Kto. 301.5030.01 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
 - 3.1 Ressortleiter Werkbetriebe
 - 3.2 Ressortleiter Finanzen
 - 3.3 Abteilungsleiter Forst

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber