

## Sitzung vom 03. März 2026

Beschl. Nr. **2026-62**

7.6.1 Überschwemmungen  
Werkbetriebe: Schürbach, Instandsetzung und Stabilisierung;  
Kreditabrechnung

### Ausgangslage

Das Hochwasserschutzprojekt Schürbach ist umgesetzt worden. Der Schürbach ist so dimensioniert, dass er einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) standhalten und auch bei einem Extremhochwasser (EHQ) nicht kollabiert.

Folgende Beschlüsse sind am 4. April 2023 sowie am 11. Februar 2025 durch den Stadtrat erfolgt:

- SRB 2023-100; Schürbach, Instandsetzung und Stabilisierung, Planung; Kreditbewilligung
- SRB 2025-50; Schürbach, Instandsetzung und Stabilisierung, Bauausführung Hochwasserschutz und Aufwertung; Kreditbewilligung und Auftragsvergabe

Das Projekt wurde mit der Abnahme der Arbeiten von den Projektbeteiligten der kantonalen Baudirektion, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), der Fischerei, des Forsts, der Abteilung Planung Werke und des Ingenieurbüros CSD im Herbst 2025 abgeschlossen.

### Kreditabrechnung

Kto.-Nr.:	301.5030.06
Währung:	CHF (inkl. MwSt.)
SRB 2022-100	60'000.00
SRB 2025-50	230'000.00
<b>Bewilligte Kredite</b>	<b>290'000.00</b>
Projektkosten	234'164.10
	17'779.07
<b>Gesamtkosten</b>	<b>251'943.17</b>
Differenz	38'056.83
Abweichung in Prozent	13 %

Es werden Beiträge vom AWEL geleistet. Die Höhe der Beiträge wird vom AWEL anhand der eingereichten Kreditabrechnung festgesetzt.

## Begründung

Im Rahmen der vorliegenden Kreditabrechnung weist das Projekt einen Minderbetrag von 13 % gegenüber dem bewilligten Kreditrahmen auf. Diese positive Abweichung ist primär auf die konstruktive und effiziente Zusammenarbeit zwischen der Bauleitung (Forst) und dem ausführenden Unternehmen Würmli & Söhne AG zurückzuführen. Durch den engen Austausch und die Kooperation konnten zahlreiche ursprünglich geplante Massnahmen vor Ort gemeinsam überprüft und technisch sowie logistisch optimiert werden. Diese Optimierungen ermöglichten eine ressourcenschonendere Umsetzung ohne Abstriche bei der Qualität oder den Projektzielen.

Das Projekt kann im Rahmen der gesprochenen Mittel mit den erwähnten Minderkosten abgerechnet werden.

Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

### Beschluss:

- 1 Die Abrechnung für das Projekt «Schürbach, Instandsetzung und Stabilisierung» im Betrag von CHF 248'256.58 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 290'000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 301.5030.06 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
  - 3.1 Ressortleiter Finanzen
  - 3.2 Ressortleiter Werkbetriebe
  - 3.3 Leiter Forst
  - 3.4 Baudirektion AWEL, Nicolas Steeb (mit separatem Schreiben)
  - 3.5 Würmli & Söhne AG, Bäretswil (mit separatem Schreiben)
  - 3.6 CSD INGENIEURE AG, Bern (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Farid Zeroual  
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann  
Stadtschreiber