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Sitzung vom  31. März 2015  

Beschl. Nr. 2015-66 
 E-Government; Relaunch Homepage - Kreditabrechnung 
 
 
Ausgangslage 
 
Mit SRB 2014-146 vom 1. Juli 2014 hat der Stadtrat für das Projekt „Relaunch Homepage 
www.adliswil.ch“ einen Bruttokredit von CHF 95‘000.00 inkl. MwSt. zu Lasten Konto Nr. 
061.5060.14 bewilligt und freigegeben. 
 
Im Projektverlauf wurde die Projektgruppe auf die Möglichkeit einer Messung der Adliswiler 
Webseite aufmerksam. Die Messresultate zeigen auf, wie nah das Angebot einer Website an 
der allgemeinen Nachfrage der Bevölkerung ist. Die gemessenen Suchgewohnheiten bilden 
allgemeine Themen ab, welche in der Bevölkerung prominent sind und nach welchen häufig 
gesucht wird. Dadurch lassen sich Interessen, Trends und Vorlieben der Bevölkerung 
ablesen. Im September 2014 erfolgte eine erste Messung der „alten“ Adliswiler Website. Die 
Resultate zeigten, dass das Angebot von Adliswil in vielen Bereichen nicht den 
Suchgewohnheiten entsprach. Beim Relaunch wurde darauf geachtet, die Erkenntnisse der 
ersten Messung zu nutzen. Ende Januar bis Ende Februar 2015 erfolgt eine Messung der 
neuen Homepage. Das zweite Messresultat zeigt, dass das Angebot der neuen Webseite 
von Adliswil sich besser als der Durchschnitt aller öffentlichen Webseiten mit der Nachfrage 
der Bevölkerung deckt.  
 
Die Kosten für diese zwei Messungen im Umfang von CHF 3‘348.00 inkl. MwSt. waren im 
Kreditantrag nicht enthalten. 
 
Kreditabrechnung 
 
Positionen Kredit Abrechnung Differenz
SRB Nr. 2014 - 146 95'000.00
CityWeb (i-web) 79'694.00
Dienstleistungen: Webseitenstruktur, Design, etc. 15'225.00
Messung Stadt Adliswil vor Relaunch 1'674.00
Messung Stadt Adliswil nach Relaunch 1'674.00

Total 95'000.00 98'267.00 3'267.00  
 
Das Projekt konnte mit Mehrkosten von CHF 3‘267.00 erfolgreich abgeschlossen werden. 
 
Auf Antrag des Ressortvorstehers Präsidiales fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 
Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für den Relaunch der Webseite im Betrag von CHF 98‘267.00 inkl. 
MwSt. (Kreditbetrag CHF 95‘000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 061.5060.14 wird 
genehmigt. 
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2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Stadtschreiberin 
3.2 Ressortleiter Finanzen 
3.3 Abteilung Informatik 
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Stadtpräsident 
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