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Sitzung vom  06. September 2016  

Beschl. Nr. 2016-229 

L2.2.10 Übrige Objekte 
Dietlimoos; Gebietsentwicklung; Kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Der Stadtrat hat mit SRB 2009-169 einer gemeinsamen Entwicklung im Gebiet Dietlimoos-
Moos zugestimmt und dazu einen Bruttokredit von CHF 125‘000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten 
Konto 132.7010.10 bewilligt und freigegeben. Die ebenfalls genehmigte Vereinbarung unter 
den Grundeigentümern definiert eine Kostenübernahme durch die Stadt Adliswil von 38,08 % 
der geschätzten Gesamtkosten. 
 
Die Vereinbarung hält die Aufwendungen für drei Phasen fest, wobei nur die Phasen 2 
„Masterplan“ und 3 „Nutzungsplanrevision“ über den Kostenteiler abgerechnet werden. 
 
Die Aufwendungen für die Nutzungsplanrevision basierten auf einer groben 
Kostenschätzung und die Komplexität der Gebietsentwicklung war nur schwer abzuschätzen. 
Im Rahmen der Lesungen der Sonderbauvorschriften mit der Baukommission ergaben sich 
beträchtliche Mehraufwendungen. Auch die dem Kredit zugrunde liegenden Aufgaben 
mussten während der Bearbeitungszeit ausgeweitet werden. Zum einen wurden die 
Auswirkungen der im Jahr 2010 geänderten Schallschutzanforderungen überprüft und zum 
anderen mussten neue Erschliessungsfragen innerhalb des Entwicklungsgebiets, aber auch 
an der nördlichen Schnittstelle, behandelt werden. Schlussendlich waren zwei anstelle einer 
vorgesehenen Vorprüfung durch den Kanton erforderlich. 
 
Nach einem längeren Unterbuch der Entwicklungsarbeiten war der hauptsächliche Kosten-
treiber die Kulturlandinitiative bzw. das daraus erlassene Einzonungsmoratorium. 
Ab Juli 2012 mussten über einen Zeitraum von rund drei Jahren diverse Bemühungen 
unternommen werden, um die Gebietsentwicklung nicht zu gefährden. Die Anstrengungen 
haben sich insofern gelohnt, als dass die rechtliche Grundlage für die Bildungsbauten erwirkt 
werden konnte. 
 
 
Kreditabrechnung 
 

SRB Kredit Abrechnung Differenz 

SRB 2009-169 vom 23. Juni 2009 125'000.00 192‘961.00 + 67‘961.00 
    

Total inkl. MwSt. 125'000.00 192'961.00 + 67'961.00 

 100.00% 154.37% 54.37% 
 
Die aus oben genannten Gründen notwendigen Mehrleistungen und die daraus 
entstandenen Mehrkosten wurden durch die Leistungserbringer, also die Auftragnehmer, 
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detailliert und plausibel begründet. Wo keine zeitliche Dringlichkeit gegeben war, konnten die 
Zusatzleistungen in den entsprechenden Gremien vorgängig freigegeben werden. 
 
 
Finanzplan 
 
Im Finanzplan 2016 – 2020 sind CHF 157'000 eingestellt. 
 
 
Beiträge 
 
Es werden keine Beiträge von Dritten geleistet. 
 
 
 
Auf Antrag der Ressortvorsteher Bau und Planung, Werke und Finanzen fasst der Stadtrat, 
gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung „Dietlimoos, Gebietsentwicklung“ im Betrag von CHF 
192'961.00 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 125'000.00) zu Lasten Konto 132.7010.10 
wird abgenommen.  

 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  

 
3 Mitteilung an: 

 
3.1 Ressortleiter Bau und Planung 
3.2 Ressortleiter Werkbetriebe 
3.3 Ressortleiter Finanzen 
3.4 Abteilung Liegenschaften 
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