Stadt Adliswil
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates

Sitzung vom 05. September 2017

Beschl. Nr.  2017-227

L2.2.7 Schulgebaude, Schulanlagen, Kindergarten
Werd; Hort Neubau; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Fir das Projekt ,Werd, Hort Neubau“ hat der Stadtrat mit SRB 2014-59 vom 18. Marz 2014
beim Grossen Gemeinderat den Verpflichtungskredit von CHF 820°000 beantragt. Der

Grosse Gemeinderat folgte dem Antrag am 25. Juni 2014 und bewilligte den Kredit.

Kreditabrechung

Samtliche projektbezogenen Leistungen im Zusammenhang mit dem ,Werd, Hort Neubau®

wurden erbracht. Die Abweichung zum teuerungsbereinigten Kredit betragt 9,2 %.

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die erforderliche Projektiiberarbeitung nach der
Kreditgenehmigung zurlckzuflhren, welche zur Integration des Turnhallen-Gerateraum-
anbaus in den Neubau-Kubus fihrte und dadurch zukiinftige Instandsetzungsmassnahmen
an dessen Gebaudehtlle ersparen wird. Zudem erfolgten Mehraufwendungen im Bereich
Werkleitungen und Baugrubenaushub, infolge nichtvorhersehbarer Begebenheiten im

Baugrund.
Stadtratsbeschluss Kredit Abrechnung | Differenz
SRB 2014-59 vom 18. Marz 2014 820'000.00
Teuerung April 2013 bis Oktober 2014 3'198.00
Total (inkl. MwSt.) netto 823'198.00 899'167.70 75'969.70

Auf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestitzt auf Art. 33a Ziff. 5

der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

1 Der Stadtrat nimmt die vorliegende Kreditabrechnung ,Werd, Hort Neubau“ im Betrag
von CHF 899'167.70 inkl. MwSt. (Kredit CHF 820'000.00, teuerungsbereinigt CHF

823'198.00) zu Lasten Konto 980.5030.54 zur Kenntnis und beschliesst, die

Abnahme beim Grossen Gemeinderat zu beantragen.

2 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet:
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Die Kreditabrechnung ,Werd, Hort Neubau® im Betrag von CHF 899'167.70
inkl. MwSt. (Kredit CHF 820'000.00, teuerungsbereinigt CHF 823'198.00) wird

abgenommen.

Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen.

Beschluss ist offentlich.
ng an:

Schulpflege
Geschéftsleitung Schule
Ressortleiter Finanzen
Abteilung Liegenschaften
Leiter Infrastruktur Schule

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin



