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Sitzung vom  22. Oktober 2019  

Beschl. Nr. 2019-299 

L1.1 Forstwesen, Wälder 
Erweiterung Werkhof Forst; Kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Aufgrund der breitgefächerten betrieblichen Ausrichtung und Aufgaben der Forstabteilung 
wurde ein zusätzlicher Werk- und Lagerraum benötigt, welcher auch als Schulungsraum 
verwendet werden kann. Die vorhandene Gebäudestruktur des Werkhofs erlaubte eine 
räumliche Erweiterung ohne hohen bautechnischen Aufwand.  
 
Kreditabrechnung 
 
Auf der bestehenden Garage des Forstwerkhofs wurde ein ca. 46 m2 grosser 
Erweiterungsbau in Mischbauweise aus Holzelementen und Beton errichtet. Weiter wurde 
auf der Südseite dieses Anbaus eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten erstellt. 
 
 
Kto.-Nr.: 

Währung: 

430.5030.03 (HRM 1) / 430.5040.03 (HRM 2) 

CHF 

SRB 2018-99 (Kreditbewilligung) 277‘000.00 

Bewilligte Kredite 277‘000.00 

Bauabrechnung 
MwSt. 

233‘782.95 
19‘277.55 

Gesamtkosten 253‘060.50 

Differenz CHF - 23‘939.55 

Abweichung in Prozent - 8.6% 

 
 
Die Erstellung des Erweiterungsbaus der Forstabteilung kann im Rahmen des gesprochenen 
Kredits abgerechnet werden. 

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a  
Abs. 4 der GO Adliswil, folgenden 

 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung für die Erstellung des Erweiterungsbaus der Forstabteilung im 
Betrag von CHF 253‘060.50, inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 277‘000.00, inkl. MwSt.) 
zu Lasten Konto 430.5030.03 (HRM 1) resp. 430.5040.03 (HRM 2) wird genehmigt. 
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2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Ressortleiter Werkbetriebe 
3.2 Ressortleiter Finanzen 
3.3 Betriebsleiter Forst 
3.4 COPLAN, Adliswil (mit separatem Schreiben) 

 
 
 

 

Stadt Adliswil 
Stadtrat 

    

Farid Zeroual 
Stadtpräsident 

Thomas Winkelmann 
Stadtschreiber 

 
 


