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Beschl. Nr. 2022-27 
9.5.2.4 Telefonanlage 

Optimierung Telefonzentrale, Umstellung auf VOIP; Kreditabrechnung 
 
 
 
Ausgangslage 
 
Mit Beschluss 2018-63 vom 27. März 2018 hat der Stadtrat für die Erneuerung der 
Telefonanlage und die Umstellung auf VOIP einen Verpflichtungskredit von brutto 
CHF 130‘000.00 (inkl. MwSt.) zulasten Konto 061.5060.91 bewilligt und freigegeben. 
 
 
Umsetzung der Massnahmen 
 
Der Auftrag für das Upgrade der Telefonzentrale und die Beschaffung von IP-Apparaten 
wurde an Sunrise Communications AG, Basel, vergeben. Wegen Verzögerungen und 
Mehraufwendungen dauerte die Umstellung deutlich länger als geplant. Grund dafür waren 
insbesondere Probleme bei der Integration des zentralen Verzeichnisses der internen 
Nutzerinnen und Nutzer. Die Integration der mobilen Kommunikation war aufgrund der 
Homeoffice-Pflicht im Rahmen der Covid-Massnahmen im Jahr 2020 zeitlich dringend und 
hatte zusätzliche Arbeiten und Updates der Telefonsoftware zur Folge. 
 
 
Kreditabrechnung 
 

Konto 061.5060.91 CHF (inkl. MwSt.) 
Bewilligte Mittel gem. SRB 2018-63 130’000.00 

Abrechnungsbetrag 136'715.80 
Mehrkosten 6'415.80 

 
Das Projekt kann im Rahmen der gesprochenen Mittel abgerechnet werden. Es wurden 
keine Staatsbeiträge geleistet. 
 
 
 
Auf Antrag des Stadtpräsidenten fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der 
Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für die Erneuerung der Telefonanlage und die Umstellung auf VOIP 
im Betrag von CHF 136'715.80 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 130’000.00 inkl. MwSt.) 
zu Lasten Konto 061.5060.91 wird genehmigt. 
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2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Finanzen 
3.2 Stadtschreiber 
3.3 Informatik 
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