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Beschl. Nr. 2016-53 

L1.2 Landwirtschaft 
Erlebnisbauernhof Tüfi; Sanierung der Küche im Parterre; Kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Die bestehende Küche sowie die Küchengeräte im Parterre des Erlebnisbauernhofs Tüfi 
waren in die Jahre gekommen und mussten saniert beziehungsweise ersetzt werden. Die 
Küchenschränke wiesen erhebliche Schäden und Abnutzungen auf. Reparaturen an den 
bestehenden Gerätschaften und Küchenelementen waren nicht zweckmässig. Die 
Küchensanierung wurde mit der ebenfalls beantragten Heizungssanierung koordiniert. Der 
Grund dafür war, dass bei der Heizungssanierung auch am Kamin Anpassungen 
vorgenommen wurden, um die Küchenabluft neu separat abzuführen. 
 
Kreditabrechung 
 
Die Arbeiten wurden wie geplant ausgeführt: 
 
Der Küchenumbau erfolgte durch die Firma Herzog Küchen Hochdorf als Totalunternehmer 
und konnte termingerecht durchgeführt werden.  
 
 

Leistungen Kredit Abrechnung Differenz 

Kredit SRB 2014-245 zu Lasten 

Konto 480.5030.05 

35‘000.00   

Bauabrechnung  32‘379.90  

MwSt.  2‘504.05  

Gesamtkosten 35‘000.00 34‘883.95 - 116.05 

 
Die Küche konnte im Rahmen des zugesprochenen Kredits abgerechnet werden. 
Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet. 
 
 
Auf Antrag des Ressortvorstehers Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 
Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung über die Sanierung der Küche Tüfihof, Adliswil, im Betrag von 
CHF 34‘883.95 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 35‘000.00 inkl. MwSt.) zulasten Konto 
480.5030.05 wird genehmigt. 

 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
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3 Mitteilung an: 

 
3.1 Ressortleiter Werkbetriebe 
3.2 Ressortleiter Finanzen 
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