Stadt Adliswil
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats

Sitzung vom12. Dezember 2023

Beschl. Nr.  2023-349

7.1.1.0 Anlagen
Quellwasserpumpwerk Tal, Sanierung; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Das Quellwasserpumpwerk Tal war in einem sanierungsbeduirftigen Zustand und entsprach
nicht mehr den heutigen gesetzlichen Anforderungen. Die gesamte Anlage musste
umfassend saniert werden.

Mit SRB 2020-270 vom 17. November 2020 wurde das Sanierungsprojekt genehmigt und ein
Kredit fur die Realisierung freigegeben.

Die Arbeiten wurden im Sommer 2023 abgeschlossen.

Kreditabrechnung

Samtliche Leistungen im Zusammenhang mit den genehmigten Mitteln fir die Sanierung des
Quellwasserpumpwerks Tal wurden erbracht und das Projekt kann abgerechnet werden.

Kto.-Nr.: 400.5040.09
Wahrung: CHF (inkl. MwSt.)
SRB 2020-270 310'000.00
Bewilligte Kredite 310'000.00
Projektkosten 316'038.64
MwsSt. 22'392.98
Gesamtkosten 338'431.62
Differenz 28'431.62
Abweichung in Prozent 9.2 %

Es wurden keine Staatsbeitrage geleistet.
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Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestutzt auf Art. 39
Abs. 1 Bst. ¢ der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:
1 Die Kreditabrechnung fir die Sanierung des Quellwasserpumpwerk Tal im Betrag
von CHF 338'431.62 inkl. MwSt. (Kreditbetrag 310'000.00 CHF inkl. MwSt.) zu Lasten
Konto 400.5040.09 wird genehmigt.
2 Dieser Beschluss ist 6ffentlich.
3 Mitteilung an:
3.1 Ressortleiterin Werkbetriebe

3.2 Ressortleiter Finanzen
3.3  Betriebsleiter Wasserversorgung
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