
Stadt Adliswil 
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats 
 
 
 

 

 

Sitzung vom 30. September 2025 

Beschl. Nr. 2025-265 
3.2.4 Betrieb Anlagen 

Sicherheit, Gesundheit und Sport: Tennisanlage Tal, Neubau Pavillon; 
Kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Durch die Realisierung des Neubaus des Wohn- und Alterszentrums der Sihlsana AG wurde 
eine Ersatzlösung für die Wartung und den Betrieb der Tennisanlage Tal notwendig. Für das 
Projekt «Tennisanlage Tal, Neubau Pavillon» hat der Stadtrat deshalb am 7. Mai 2024 mit 
SRB 2024-106 einen Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 62’000 inkl. MwSt. bewilligt. 
 
 
Kreditabrechnung 
 
Die Arbeiten wurden vollständig abgeschlossen. Sämtliche Leistungen im Zusammenhang 
mit den genehmigten Mitteln wurden erbracht und können abgerechnet werden. 
 

Betreff (Position, BKP) Bewilligter Kredit. 
in CHF, inkl. MwSt. 

Abrechnung 
in CHF, inkl. MwSt. 

1 - Vorbereitungsarbeiten 3'000.00 0.00 
2 - Gebäude 51'500.00 83'447.20 
5 - Nebenkosten / 
Bauherrenleistungen 

3'500.00 6'099.00 

7 - Reserve 4'000.00 0.00 

Gesamtkreditbedarf 62'000.00 89'546.20 

 
Die Umsetzung des Projektes führte im Vergleich zum bewilligten Kredit zu erheblichen 
Mehraufwendungen. Die Abweichung gegenüber dem ursprünglichen Bruttokredit beträgt 
rund + 45 %. 
 
Die Baumeisterarbeiten erwiesen sich als deutlich aufwändiger als zunächst kalkuliert, 
insbesondere im Bereich der Umgebungsarbeiten, die im Kostenvoranschlag zu niedrig 
angesetzt wurden. Dies führte zu einer erheblichen Kostensteigerung. 
 
Im Bereich der Elektroinstallationen waren zusätzliche Massnahmen erforderlich, um eine 
gleichmässige und ausreichende Beleuchtung in den drei Räumen zu gewährleisten. Dies 
erforderte die Installation von mehr Leuchten, was zu zusätzlichen Installationsarbeiten 
führte. 
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Zudem fielen die Baukosten für das Gebäude höher aus, als vom Architekturbüro 
ursprünglich prognostiziert. 
 
Ein weiterer Kostenfaktor war der erhöhte Koordinationsaufwand mit den für den Neubau der 
Sihlsana AG zuständigen Architekturbüros und anderen Projektbeteiligten. 
 
Aus dem kantonalen Sportfonds ist ein Beitrag in Aussicht gestellt. Dieser Beitrag kann erst 
nach bewilligter Kreditabrechnung durch die Stadt Adliswil geltend gemacht werden. 
 
 
 
Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, 
folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung für das Projekt «Tennisanlage Tal, Neubau Pavillon» im Betrag 
von CHF 89'546.20 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 62’00.00 inkl. MwSt.) zu Lasten 
Konto 680.5040.02 wird genehmigt. 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Ressortleiter Finanzen 
3.2 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport 
3.3 Leiterin Liegenschaften 
3.4 Leiter Sport und Gesundheitsförderung 
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