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Sitzung vom 10. Februar 2026  

Beschl. Nr. 2026-42 
7.3.1 Projekte, Anlässe 

Werkbetriebe: Untere Lettenstrasse, Entsorgungsstelle mit 
Unterflurcontainern; Kreditabrechnung 

 
Ausgangslage 
 
Mit SRB 2024-285 vom 22. Oktober 2024 hat der Stadtrat für die Erstellung einer 
Entsorgungsstelle mit Unterflurcontainern (UFC) an der Unteren Lettenstrasse einen 
Verpflichtungskredit von CHF 276’000.00 inkl. MwSt. bewilligt. 
 
Die UFC-Anlage ist Teil der Erschliessung des Entwicklungsgebiets Dietlimoos-Moos und 
wurde koordiniert mit den laufenden Tiefbau- und Werkleitungsarbeiten realisiert. 
 
 
Projektbeschrieb 
 
Im Rahmen des Projekts wurde an der Unteren Lettenstrasse eine neue UFC realisiert. Die 
Anlage umfasst mehrere Sammelcontainer für Kehricht, Glas, Metall und Textilien und ist als 
platzsparende, benutzerfreundliche und barrierefreie Entsorgungsinfrastruktur konzipiert. 
Parallel dazu wurden umfangreiche Tiefbauarbeiten ausgeführt. Diese beinhalteten die 
Erstellung von Parkplätzen für die Nutzerinnen und Nutzer der Entsorgungsstelle sowie die 
Anbindung der Entwässerung an bestehende Werkleitungen. 
 
Die Entsorgungsstelle Untere Lettenstrasse wurde per 31. Januar 2025 in Betrieb 
genommen. Abschliessend wurden die Umgebungsarbeiten ausgeführt, einschliesslich 
Geländemodellierungen und Begrünung. 
 
 
Kreditabrechnung 
 

Kto.-Nr. (HRM): 
Währung: 

405.5040.02 
CHF 

SRB 2024-285 276’000.00 

Bewilligte Kredite (inkl. MwSt.) 276'000.00 

Bauabrechnung (netto exkl. MwSt.) 
MwSt. 

294'515.22 
21’960.35 

Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 316’475.57 

Fördergelder EZI -5’000.00 

Gesamtkosten (inkl. MwSt., Beitrag) 311’475.57 

Differenz 35’475.57 

Differenz in Prozent 12.85% 
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Das Projekt muss mit Mehrkosten abgerechnet werden. Die Mehrkosten gegenüber dem 
bewilligten Verpflichtungskredit sind auf zusätzliche, während der Bauausführung notwendig 
gewordene Arbeiten zurückzuführen. Im Verlauf der Realisierung zeigte sich, dass für die 
ordnungsgemässe Funktion und die langfristige Betriebssicherheit eine zusätzliche 
Entwässerung der Betonelemente, in welche die Unterflurcontainer eingesetzt sind, 
notwendig waren. Aufgrund der angetroffenen Boden- und Grundwasserverhältnisse musste 
sichergestellt werden, dass anfallendes Oberflächen- und Sickerwasser zuverlässig 
abgeführt wird. Der Anschluss der Entwässerung verursachte auch Mehrkosten bei der 
Anpassung von Schächten, Ableitungen und Anschlüssen an die bestehenden 
Werkleitungssysteme. 
 
Es wurde ein Beitrag in der Höhe von CHF 5'000.00 des Zweckverbands Entsorgung 
Zimmerberg (EZI) auf Konto 405.6320.00 / 405632000 geleistet. 
 
 
 
Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, 
folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für die Entsorgungsstelle mit Unterflurcontainern an der 
Unteren Lettenstrasse im Betrag von brutto CHF 316’475.57 inkl. MwSt. 
(Kreditbetrag CHF 276'000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 405.5040.02 
wird genehmigt. 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Ressortleiter Finanzen 
3.2 Ressortleiter Werkbetriebe 
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