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Sitzung vom 07. April 2026  

Beschl. Nr. 2026-106 
6.3.2.4 Grünanlagen, Plätze 

Werkbetriebe: Obertili, Ersatz Salzsilo, Garagenanlage und Umschlagplatz; 
Kreditabrechnung 

 
Ausgangslage 
 
Am Standort Obertili sollte die baulich und funktional ungenügende Infrastruktur ersetzt 
werden. Ziel des Projekts war der Ersatz der Garagenanlage, des Salzsilos sowie die 
Sanierung des Umschlagplatzes Obertili. 
 
Mit SRB Nr. 2022-225 vom 12. Juli 2022 bewilligte der Stadtrat einen Kredit von 
CHF 49’000.00 für die Projektierung. 
 
Mit SRB Nr. 2024-299 vom 5. November 2024 bewilligte der Stadtrat einen Verpflichtungs-
kredit von CHF 1’297’000.00 für die Ausführung des Projekts.  
 
 
Projektbeschrieb 
 
Im Rahmen des Projekts wurden die bestehenden Anlagen vollständig rückgebaut und durch 
eine neue, betrieblich zweckmässige Infrastruktur ersetzt. Dazu gehörten der Neubau einer 
Garagenanlage in Holzkonstruktion, die Erstellung eines fest installierten Salzsilos mit 
Fundament sowie der Neubau eines gedeckten Palettenlagers und zusätzlicher Material-
boxen. Ergänzend wurden neue Bodenplatten, Fundamente und Belagsflächen erstellt, die 
Entwässerung und Werkleitungen angepasst sowie das Areal eingezäunt und mit einem 
Schiebetor versehen. Die Umgebung wurde abschliessend instand gestellt und begrünt. 
 
Die Bauarbeiten wurden im Zeitraum von November 2024 bis Frühjahr 2025 ausgeführt. Das 
Projekt ist abgeschlossen, abgenommen und in Betrieb. 
 
 
Kreditabrechnung 
 

Kto.-Nr. 460.5030.77, 330.5040.82 
Währung: 

 
CHF 

SRB 2022-225 Projektierung 
SRB 2024-299 Ausführung 

49’000.00 
1’297’000.00 

Bewilligte Kredite (inkl. MwSt.) 1’346’000.00 

Effektive Kosten Konto 330.5040.82  
Effektive Kosten Konto 460.5030.77 

117’233.55 
1’311’211.24 

Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 1’428’444.79 

Differenz +82’444.79 (+6.1%) 
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Das Projekt muss mit Mehrkosten abgerechnet werden. Die Mehrkosten gegenüber dem 
bewilligten Verpflichtungskredit sind auf projektspezifische, erst während der Bauausführung 
erkennbare Zusatzaufwände zurückzuführen. Diese betrafen insbesondere Anpassungen an 
bestehende Untergrund- und Bestandsverhältnisse, zusätzliche technische Massnahmen bei 
Fundamenten, Werkleitungen und der elektrotechnischen Erschliessung sowie betriebliche 
Detailoptimierungen im Zuge der Realisierung. 
 
 
 
Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, 
folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für das Projekt «Obertili, Ersatz Salzsilo, Garagenanlage und 
Umschlagplatz» im Betrag von CHF 1’428’444.79 inkl. MwSt. (Kreditbetrag 
CHF 1’346’000.00 inkl. MwSt.) zu Lasten der folgenden Konten wird genehmigt. 
 
Konto 330.5040.82   CHF 117’233.55 
Konto 460.5030.77  CHF 1’311’211.24 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Ressortleiter Finanzen 
3.2 Ressortleiter Werkbetriebe 
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