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Grosser Gemeinderat

Rechnungspriifungskommission

Zirichstrasse 10 Postfach 8134 Adliswil adliswil.ch

Eingegangen: 25.03.2024
GGR-Nr. 2023-576

Antrag vom 18. Méarz 2024

Entwicklung Zentrum Ost; Kreditantrag

(vom )

Der Grosse Gemeinderat,

nach Einsichtnahme in die Antrédge des Stadtrats vom 4. Juli 2023 und 5. Marz 2024 sowie der
Rechnungsprifungskommission vom 18. Marz 2024,

beschliesst:

l. Der Verpflichtungskredit von brutto CHF 1'545'000.00 (inkl. MwSt.) flr die Entwicklung
des Zentrum Ost wird zurtickgewiesen.
Der Stadtrat wird beauftragt mit:
e  Sequenzierung einzelner Bausteine zur effizienten Steuerung des Projekts,
o  Festlegung klar definierter Kreditobergrenzen fir einzelne Bausteine, und
e  Genehmigung einzelner Bausteine durch den Grossen Gemeinderat.
Il Veroffentlichung von Dispositivziffer | und Il im amtlichen Publikationsorgan.
1. Mitteilung von Dispositivziffer | und Il an den Stadtrat.

Adliswil, 18. Méarz 2024

Im Namen der Kommission

Die Prasidentin: Der Sekretar:
Silvia Helbling Esen Yilmaz

* Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Silvia Helbling (Prasidentin); Bernie
Corrodi; Urs Kiinzler; Christoph Sitterlin; Sarah Tosun; Pascal Welti; Esen Yilmaz (Sekretar).
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Weisung

Erwagungen der Mehrheit

Der Stadtrat gibt in einem umfangreichen und sehr detaillierten Projektbeschrieb transparent Auskunft
Uber die Entwicklungsstrategie und die Zielsetzungen. Die Mehrheit ist aber der Ansicht, dass die
Ausgangslage klar aufzeigt, dass das vorliegende Projekt anspruchsvoller und komplexer ist im
Vergleich zu anderen Projektierungsantragen. Der Projektierungskredit setzt sich zusammen aus den
geschatzten Kosten der einzelnen Bausteine des Projekts. Die Mehrheit findet, dass dennoch der
Projektierungskredit auf einem Projekt basiert, das mit sehr grossen Unsicherheiten und unbekanntem
Ausgehen Uber eine relativ lange Projektierungsphase behaftet ist. Dies wird unter anderem
ersichtlich in den Vorgaben und Rahmenbedingungen, die sehr unsicher flr die Abschatzung der
Kosten sind. Daher wird eine relativ grosse Marge einkalkuliert wie z.B. bei den Kosten fir das
Wettbewerbsverfahren und den Kosten fir das Vorprojekt von je CHF 500'000 fiir die vier Bausteine.
Zudem findet die Mehrheit, dass der vorgesehene Prozess mit dem partizipativen Verfahren das
Risiko der Verzégerung des Projektfortschritts und damit die Uberschreitung der geschatzten Kosten
erhoht. Die Mehrheit fordert den Stadtrat auf, das Projekt zu Uberarbeiten unter Einbezug der
nachfolgenden Uberlegungen:

- Sequenzielle Projektierung: Durch die sequenzielle Projektierung einzelner Bausteine kann
der Fortschritt des Gesamtprojekts besser gesteuert und optimiert werden, um die
Unsicherheiten und die dadurch einhergehenden finanziellen Risiken zu mindern. Somit
kdnnen frihzeitig Anpassungen an aktuelle Bedurfnisse und Gegebenheiten vorgenommen
werden, falls erforderlich. Zudem kénnen Ressourcen effizienter genutzt werden und
potenzielle Probleme friihzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie sich auf das gesamte
Projekt auswirken.

- Eine Kreditobergrenze fiir einzelne Bausteine sollte zwingend festgesetzt werden, um einen
praziseren Rahmen flr den Projektierungskredit zu gewahrleisten.

- Einzelne Beschlussfassungen pro Baustein durch den Grossen Gemeinderat: Dadurch wird
eine echte Partizipation der Fraktionen sichergestellt.

Ein solches Vorgehen gibt die in der heutigen Zeit nétige Flexibilitat, um auf Veranderungen
insbesondere beziiglich stadtischem Finanzhaushalt zu reagieren.

Meinung der Minderheit (SP, FW, GP)

Die Beflirworter des Antrags des Stadtrats sind der Meinung, dass das Konzept Zentrum Ost
Arealentwicklung in sich schlissig ist und der Stadtrat ein gutes Projekt vorgelegt hat, das die am
wenigsten umstrittene Erkenntnisse aus der Echogruppe, beinhaltet. Gewtlinscht wird vor allem ein
Park und es ist unumstritten, dass die Grundstein-Hauser sowieso zeitnah fir gegen CHF 5 Mio.
instandgesetzt werden mussen. Die Minderheit ist Uberzeugt, dass die Arealentwicklung Zentrum Ost
wichtig ist und daher so schnell wie mdglich angegangen werden soll. Die Minderheit geht davon aus,
dass die Grosse und Dauer des Projekts keine genaueren Schatzungen zu diesem Zeitpunkt erlauben
und dass eine Anfangsinvestition mit dem Projektierungskredit nétig ist, um das Projekt starten zu
kénnen. Die Minderheit erachtet, dass das beschriebene partizipative Verfahren sicherstellt, dass alle
Interessengruppen und die Fraktionen sich in der Entwicklung und Ausfilihrung einbringen kénnen.
Des Weiteren ist die Minderheit der Ansicht, dass die Finanzierung sicher nicht einfach ist. Da das
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Projekt der gesamten Bevdlkerung zugutekommt, ist es aber pradestiniert zur zumindest teilweisen
Finanzierung durch die MAG. Zudem sind sie Uberzeugt, dass durch weitere Verzégerungen oder
Etappierungen das Projekt teurer wird.

Die Minderheit der Rechnungsprufungskommission spricht sich fir den Verpflichtungskredit von brutto
CHF 1'545'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 131.5290.01 aus und unterstiitz somit den Antrag des
Stadtrats vom 4. Juli 2023.

Ergebnis der Vorberatung durch die Rechnungspriifungskommission

Die Rechnungspriifungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat Adliswil mit 4:3 Stimmen
auf die Vorlage einzutreten und den gednderten Antrag gut zu heissen und damit den
Verpflichtungskredit aufgrund der obgenannten Griinde zuriickzuweisen. Eine Minderheit folgt dem
Antrag des Stadftrates und beftirwortet das Projekt.
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