

## Sitzung vom 04. September 2018

Beschl. Nr. **2018-304**

G4.1.4 Übrige Gewässer  
Vorstudie Sanierung Waldibach; Kreditabrechnung

### Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 84 vom 27. März 2007 hat der Stadtrat einer Vorstudie zur Sanierung des Waldibachs (öffentliches Gewässer Nr. 15) mittels Gerinneaufweitung gem. HW-Pkt. 41 zugestimmt. Für die Projektbegleitung und Dritteleistungen wurde ein Kredit von CHF 44'000 zulasten Kto. 301.5010.87 bewilligt und freigegeben.

### Arbeitsumfang

Im Zusammenhang mit Rutschungen im Schwizertobel auf Adliswiler Gebiet und zum Geschiebesammler oberhalb der Waldhütte wurden diverse Abklärungen gemacht. Ein Grobkonzept zur Sanierung des Waldibachs wurde erarbeitet.

Die Situation innerhalb der Siedlung Waldi wurde als „Nadelöhr“ beurteilt. Die Abklärungen zum bestehenden Geschiebesammler Schwizertobel sind mit einigen Unsicherheiten behaftet (Volumen, Stabilität, Baugrund etc.). Insbesondere hat die Vorstudie gezeigt, dass bei sehr starkem Hochwasser mit viel grösseren Geschiebemengen gerechnet werden muss, als ursprünglich erwartet. So kann der bestehende Kiessammler nicht nur saniert, sondern er muss komplett neu ausgelegt werden.

Nach Begehungen mit der Baudirektion (AWEL) hat sich gezeigt, dass als erste Priorität der Kiessammler gebaut werden muss. Somit werden der Neubau des Kiessammlers und die Sanierung des Bachlaufs als separate Folgeprojekte realisiert. Die erarbeiteten Grundlagen dienen jedoch als Basis für die weitere Planung.

Die ausgeführte Vorstudie und die Vorprojekt-Arbeiten können abgerechnet werden.

### Kreditabrechnung

| Leistungen / Zahlungen   | Kredit           | Abrechnung       | Mehrkosten |
|--|------------------|------------------|------------|
| Kredit SRB 2007-84 zu Lasten<br>Investitions-Konto-Nr. 301.5010.87 | <b>44'000.00</b> |                  |            |
| Konto-Auszug 2007 (Larix)  |                  | 2'107.85         |            |
| Konto-Auszug 2008 (Larix)  |                  | 14'000.00        |            |
| Konto-Auszug 2009 (Larix)  |                  | 10'809.10        |            |
| Konto-Auszug 2010 bis 2016 Abacus                                  |                  | 14'887.45        |            |
| von 2007 bis 2016  |                  | <b>41'804.40</b> |            |
| MwSt.  |                  | 3'232.60         |            |
| <b>Total inkl. MwSt.</b>   |                  | <b>45'037.00</b> | 1'037.00   |

Die Vorstudie konnte im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet werden.  
Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a, Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

**Beschluss:**

- 1 Die Kreditabrechnung über die Vorstudie / Vorprojektierung zur Sanierung des Waldibachs, öffentliches Gewässer Nr. 15, Gerinneaufweitung im Betrag von CHF 45'037.00 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 44'000.00) zulasten Investitions-Konto Nr. 301.5010.87 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
  - 3.1 Ressortleiter Finanzen
  - 3.2 Ressortleiter Werkbetriebe
  - 3.3 Betriebsleiter Forst
  - 3.4 CSD Ingenieure AG, Liebefeld (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Farid Zeroual  
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr  
Stadtschreiberin