

Neuer Bushof mit Tiefgarage in Adliswil - Infoblatt Nr. 7

Bauetappe 3: Seit Ende November 2020 bis Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Aktueller Stand der Bauarbeiten

Stand der Bauarbeiten bei der neuen Tiefgarage (Bauetappe 3)

Die Aushubarbeiten für die Bauetappe 3 der neuen Tiefgarage - entlang der SZU-Bahnlinie - sind beinahe abgeschlossen. Die ersten Teiletappen der neuen Bodenplatte wurden bereits erstellt.

Rückwertiger Zugang zum Zentrum Migros „Sunnemärt“

Seit anfangs Februar 2021 wird am rückwärtigen Zugang zur Migros „Sunnemärt“ gearbeitet. Es entsteht ein direkter Zugang von der neuen Tiefgarage sowie vom Bushof an der Florastrasse in das Einkaufszentrum.

Montage des grossen, roten Baukrans (Florastrasse „Mitte“)

Am Morgen des 08. Februar 2021 wurde für die Bauetappe 3 der Baukran auf einem Bodenplattenteil der neuen Tiefgarage montiert. Dieser Kran wird voraussichtlich bis anfangs Juni 2021 an diesem Standort bleiben.

Verkehrerschliessung zur Tiefgarage „Migros“ über die Florastrasse „Süd“

Nachdem die Bauetappe 2 baulich fertiggestellt wurde, hat die erneute Verkehrsumstellung zur bestehenden Tiefgarage problemlos funktioniert. Das Zufahrtsregime zur Tiefgarage sowie den neuen Aussen-Parkplätzen der Migros wird nicht mehr umgestellt. Der Verkehr wird über die Florastrasse „Süd“ geführt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Stadt Adliswil

Ressort Werkbetriebe

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:

Bauherr

Stadt Adliswil, Werkbetriebe
André Hartmann
+41 44 711 77 70

Bauleitung

Brühwiler AG Bauingenieur und Planer
Lukas Ottiger
+41 79 708 18 35

