

Neuer Bushof mit Tiefgarage in Adliswil - Infoblatt Nr. 8

Bauetappe 3: Seit Ende November 2020 bis Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Aktueller Stand der Bauarbeiten

Stand der Bauarbeiten bei der neuen Tiefgarage und Bushof (Bauetappe 3)

Der Bau der neuen Tiefgarage ist im Rohbau schon fast abgeschlossen. Es fehlen noch Betonarbeiten letzter partieller Deckenteile sowie der gesamte Innenausbau. Im Moment wird das Leegerüst für die Schalung des neuen Bushofdachs erstellt. Drei von vier Wandstützen sind bereits fertig erstellt. Weitere Bauarbeiten (u.a. Verkleitungen) sind noch pendent.

Rückwärtiger Zugang zum Zentrum Migros „Sunnemärt“

Seit anfangs Februar 2021 wird am rückwärtigen Zugang zur Migros „Sunnemärt“ gearbeitet. Es entsteht ein direkter Zugang von der neuen Tiefgarage sowie von der Strassenebene des Bushofs an der Florastrasse in das Einkaufszentrum. Der Zugang soll im Juli 2021 betriebsbereit sein.

Demontage des grossen, roten Baukrans (Florastrasse „Mitte“)

Am Freitag 04. Juni 2021 wird der Baukran demontiert und abtransportiert. Er wird durch einen kleineren Baukran ersetzt. Aufgrund der aufwendigen Demontage wird mit den Arbeiten bereits um **06:00 Uhr** begonnen. Diese dauern bis ca. 17:00 Uhr. Wir bitten Sie um Verständnis.

Sanierung der bestehenden Tiefgarage Migros „Sunnemärt“

Von Juli 2021 bis Oktober 2021 wird die bestehende Tiefgarage (TG) des Einkaufszentrums Migros „Sunnemärt“ instand gestellt und modernisiert. In der TG werden (Ersatz-) Parkplätze angeboten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Stadt Adliswil

Ressort Werkbetriebe

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:

Bauherr

Stadt Adliswil, Werkbetriebe
André Hartmann
+41 44 711 77 70

Bauleitung

Brühwiler AG Bauingenieur und Planer
Lukas Ottiger
+41 79 708 18 35



