

## Neuer Bushof mit Tiefgarage in Adliswil - Infoblatt Nr. 9

Bauetappe 3: Seit Ende November 2020 bis Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

### Aktueller Stand der Bauarbeiten

#### Stand der Bauarbeiten bei der neuen Tiefgarage und Bushof (Bauetappe 3)

Die neue Tiefgarage wurde anfangs Juli 2021 temporär in Betrieb genommen. Der definitive Innenausbau, inkl. neuem Lift erfolgt, im November 2021. Der Bau des Bushofdaches kann weiterhin planmässig realisiert werden. Die vierte und letzte Bauetappe ist noch ausstehend. In diesem Perimeter werden zudem neue Werkleitungen verlegt, der Strassenkoffer sowie die Betonplatten und das Busperron erstellt. Im Herbst 2021 werden weiteren Bauarbeiten an der Florastrasse „Nord“ ausgeführt (u.a. Sanierung Werkleitungen und Strassenkörper, Neubau Velostation, usw.).

#### Wichtig: Fussgänger-Umleitung ab September bis Dezember 2021

Aufgrund der oben erwähnten Bauarbeiten im Bereich der Florastrasse „Nord“ wird die bisherige Fussgängerverbindung - hinter den Baucontainern - vom Bahnhof Adliswil an die Albisstrasse und zum Einkaufszentrum „Sunnemärt“, neu via dem „Bahnhofkreisel“, umgeleitet. Die Signalisation wird entsprechend angepasst. Siehe auch Situationsplan auf der Rückseite des Schreibens.

#### Sanierung der bestehenden Tiefgarage Migros „Sunnemärt“

Die Sanierung der Migros Tiefgarage konnte termingemäss Mitte Juli 2021 gestartet werden. Diese dauert voraussichtlich bis Mitte Oktober 2021. Bei der Sanierung wird neben dem neuen Bodenbelag auch die Beleuchtung ersetzt. Die Wände und Decken werden neu gestrichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse  
Stadt Adliswil  
Ressort Werkbetriebe

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:

**Bauherr**  
Stadt Adliswil, Werkbetriebe  
André Hartmann  
+41 44 711 77 70

**Bauleitung**  
B3 Brühwiler AG  
Lukas Ottiger  
+41 79 708 18 35

## Situation Fussgänger Umleitung Bahnhof bis Albisstrasse

