Sitzung vom 22. Oktober 2019

Beschl. Nr. **2019-300**

S3.3 Einzelne Strassen, Wege, Gehwege, Plätze, Bau- und Niveaulinien
Aufhebung SZU-Bahnübergang Sandackerweg; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Im Einzugsgebiet des Sandackerwegs in Adliswil befand sich ein ungesicherter Bahnübergang, welcher den Sandackerweg mit dem Bahnweg verband. Solche Bahnübergänge müssen laut Eisenbahngesetz (EBG) aufgehoben werden.

Kreditabrechnung

Die Personenquerungen wurden auf der Seite Bahnweg durch die Wegabsenkung sowie durch die Erstellung einer begrüntem Böschung mit einer Hecke und einem Zaun aufgehoben. In diesem Zusammenhang musste auch eine sich im Gehweg befindliche Gasleitung durch die Firma Energie 360°, Zürich, abgesenkt werden. Weiter wurde bis zur Kreuzung Bahnweg/Pumpwerkstrasse ein bestehender Zaun durch einen neuen Drahtgeflechtzaun ersetzt.

Auf der Seite Sandackerweg wurde auf der gesamten Projektperimeterlänge entlang der Bahnlinie ein neuer Drahtgeflechtzaun erstellt.

Die vorhandene Beleuchtung im definierten Projektperimeter wurde durch die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) auf LED umgerüstet.

Für die Umsetzung des Projektes wurde eine Fläche von ca. 15m² benötigt, die sich auf einer privaten Parzelle (Kataster Nr. 2130) befand. Mit dem SRB 2016-262 vom 4. Oktober 2016 hat der Stadtrat dem Landerwerb zugestimmt.

Kto.-Nr.:	330.5010.18
Währung:	CHF
SRB 2016-262 (Landerwerb)	11'000.00
SRB 2018-72 (Kreditbewilligung)	289'000.00
Bewilligte Kredite	300'000.00
Bauabrechnung	236'791.55
MwSt.	15'038.90
Gesamtkosten	251'843.10
Differenz CHF	- 48'156.90
Abweichung in Prozent	- 16 %

Die Minderkosten haben sich ergeben, weil zwei geplante zusätzliche Parkplätze beim Bahnweg nicht erstellt wurden und der Betrag für Unvorhergesehenes nicht benötigt wurde.

Die Aufhebung des SZU-Bahnübergangs Sandackerweg kann im Rahmen des gesprochenen Kredits abgerechnet werden.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung für die Aufhebung des SZU-Bahnübergangs Sandackerweg im Betrag von CHF 251'843.10 inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 300'00) zu Lasten Konto 330.5010.18 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
  - 3.1 Ressortleiter Werkbetriebe
  - 3.2 Ressortleiter Finanzen
  - 3.3 Betriebsleiter Werkdienste
  - 3.4 Holinger AG, Zürich (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber