Stadt Adliswil
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates

Sitzung vom 12. Dezember 2017

Beschl. Nr. 2017-333

V2.1.4 VBZ
Neubau Bushof mit Erweiterung Tiefgarage "Florastrasse",
Projektgenehmigung und Beantragung Realisierungskredit

Ausgangslage

Gemass der Legislaturplanung 2014 — 2018 hat sich der Stadtrat die Planung und Umset-
zung des neuen Bushofs mit Tiefgarage ,Florastrasse* zum Ziel gesetzt. Aufgrund der be-
engten, innerstadtischen Verhéltnisse sowie in Ermangelung stadtischer Landreserven ist
das Planungs- und Realisierungsprojekt eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen der Stadt und
den beteiligten Grundeigentiimern.

Mit SRB 2015-195 vom 18. August 2015 hat der Stadtrat die Vergabe der Planungs- und
Projektierungsarbeiten an das Generalplaner-Team Bruhwiler AG, Bauingenieure und
Planer, Gossau SG, fiur CHF 1'140'674 bewilligt. Vergabegrundlage war das Honorarangebot
vom 3. Juli 2015. Das Ressort Werkbetriebe hat dem Stadtrat entsprechende
Planungskredite zum Beschluss vorgelegt.

Mit SRB 2016-28 vom 2. Februar 2016 hat der Stadtrat den Planungskredit fur ein Vor- und
Bauprojekt sowie die anteilige Ausschreibung durch das Generalplaner-Team samt
Spezialisten Gber CHF 884'000 bewilligt und dem Grossen Gemeinderat (GGR) zur
Genehmigung beantragt. Am 1. Juni 2016 stimmte der GGR dem Antrag einstimmig zu.

Projektziel

Ziel ist der Neubau eines modernen Bushofs mit direktem Anschluss an die Perronanlage
der Sihltal Zirich Uetliberg Bahn (SZU) und mit freien Kapazitaten fur die stetig wachsenden
Fahrgastzahlen beim 6ffentlichen Verkehr.

Die kunftige Verkehrsfuhrung beim Bushof soll auf die verschiedenen Verkehrsteil-
nehmenden abgestimmt sein und den gesetzlichen Vorgaben an Sicherheit und
Hindernisfreiheit gem. dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) entsprechen. Das
BehiG muss von den verantwortlichen Beh&érden bis Ende 2023 umgesetzt werden.

Fir den Bushof — samt Anbindung an den S-Bahnhof Adliswil und den Migros "Sunnemart" —
soll mit einem gesamtheitlichen Konzept fir Freiraum, Signaletik und Beleuchtung die
Aufenthaltsqualitat und Orientierung fur Fahrgaste und Kunden erheblich gesteigert werden.

Fur bestehende, oberirdische Parkplatze (24 PP) ist Ersatz zu schaffen. Sie liegen auf einem
Drittgrundstiick entlang der SZU-Bahnlinie, Gleis 1. Das Angebot an Abstellplédtzen im
Zentrum West soll Uber eine Erweiterung der Tiefgarage ,Sunnemart” verbessert werden.

Projektbeschrieb

1. Neubau Bushof:
Zur Verbesserung der Ablaufe im Busbetrieb, der Erreichbarkeit sowie der Umsteigesituation
sind vier Ubersichtlich angeordnete Haltekanten mit iberdachtem Perron geplant. Die neuen
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Haltekanten sind auch fiur Gelenkbusse mit einer Lange von 20 m ausgelegt. Aktuell werden
hauptsachlich Standardbusse eingesetzt. Kiinftig verkehren die jetzigen sechs Buslinien (mit
funf Bussen gefahren) der SZU (Nr. 151, 152, 153, 156) und der VBZ (Nr. 184, 185) klar
strukturiert im Gegenverkehrsprinzip. Die Busse fahren somit ,zielrein” an die korrekt zuge-
wiesene Haltekante.

Mit einem geeigneten und abgestimmten Betriebskonzept der beiden marktverantwortlichen
Unternehmen SZU und VBZ (Verkehrsbetriebe Zirich) sollen die Verkehrsflisse des
offentlichen Verkehrs sichergestellt werden.

2. Neubau Personenunterfihrung ,Sud" (PU ,Sud"):

Die geplante PU ,Sud“ erméglicht kiinftig eine direkte und behindertengerechte Verbindung
zwischen dem Bushof, dem Perron der SZU und der neuen Tiefgarage ,Florastrasse”. Vom
Bushof ist diese lber einen neuen Treppenzugang, inkl. Lift, gut erreichbar.

Die PU "Sud", mit neuem Perronaufgang, erfolgt in einer zweiten Etappe voraussichtlich im
Jahr 2024. Im Rahmen von geplanten Sanierungs- und Umbauvorhaben der SZU wie
Oberbauerneuerung Gleisanlagen, ev. Gleisstilllegung und Perronverbreiterung kénnen
gewisse Synergieeffekte besser genutzt werden.

3. Neubau oberirdische Abstellplatze (PW, Taxi, Velo):

Die kundenbezogenen Abstellplatze werden gruppiert, zentral und gut erreichbar angelegt:

— Funf Kurzeit-Parkfelder fur ,Kiss & Ride"

— Knapp 108 zusatzliche, Uberdachte und teilweise gesicherte Veloabstellplatze (Velo-
Station)

— Vier Taxi-Stellplatze

4. Neubau Erweiterung Tiefgarage ,Florastrasse®:

Zur Erweiterung des Angebots an Abstellplatzen im Zentrum West von Adliswil (Flora-
strasse ,Mitte*) sowie als Ersatz fur die heute oberirdisch angeordneten (SZU-) Abstellplatze
entlang der Bahnlinie, soll die bestehende Tiefgarage "Sunnemart" der AST-MPK (Migros
Pensionskasse) mit einer neuen Tiefgarage ,Florastrasse" erweitert werden.

5. Neubau ruckwartiger Zugang MIGROS "Sunnemart":

Der Migros "Sunnemart” soll fur die Fussganger kinftig direkt und behindertengerecht Gber
eine Rampe von der neuen Tiefgarage ,Florastrasse” sowie rickwartig vom Bushof, bzw.
von der Florastrasse ,Mitte" her erschlossen werden.

6. Projektabstimmung mit Beteiligten:

Mit den involvierten Grundeigentiimern der Parzellen Kat.-Nr. 8034, Kat-Nr. 8195, Kat-Nr.
8217 (Hadlaub Immobilien AG, SZU, AST-MPK Immobilien) und den vier Nachbargemeinden
konnten einvernehmliche Lésungen bzgl. Planung, Nutzungen und Abgeltungen gefunden
werden. Es wurden entsprechende Grundsatzvereinbarungen abgeschlossen und unter-
zeichnet. Bis zur Urnenabstimmung sollen die Vertrage notariell beglaubigt werden.

Mit zwei Versorgungsunternehmen (Wasserversorgung Zirich, WVZ und Swisscom) wurde
im Rahmen der Projektierung mit Erfolg tGber eine Kostenbeteiligung verhandelt.

Die betroffenen privaten Grundeigentiimer und Nutzer wurden in die Projektierung
miteinbezogen und laufend informiert.
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An Anlagen von Uberregionaler Bedeutung kann der Staat gewisse Beitrdge aus dem
Verkehrsfonds gewahren (§6 Abs. 2 PVG). Voraussetzung fur die Zusicherung eines
Staatsbeitrags ist eine finanzielle Beteiligung der Nachbargemeinden (Zurich, Kilchberg,
Riischlikon, Thalwil) an die Anlagen, welche fiir sie von besonderem Interesse sind. Auf
Anfrage ermittelte der Zircher Verkehrsverbund (ZVV) im August 2017 den unverbindlichen
maximalen Subventionsbetrag aus dem Verkehrsfonds.

7. Notwendiger Landerwerb:

Fiir den Neubau des Bushofs und die Erweiterung der Tiefgarage ,Florastrasse* muss die
Stadt Adliswil von der Sihltal Zurich Uetliberg Bahn (SZU) ca. 1'148 m2 Land erwerben. Das
Land hat fur den Bahnbetrieb der SZU keine strategische Bedeutung und kann somit der
Stadt Adliswil verkauft werden. Die SZU hat der Stadt Adliswil eine verbindliche Offerte von
CHF 520/m2 fur das notwendige Land unterbreitet. Damit ergibt sich ein Kaufbetrag von ins-
gesamt CHF 596'960. Am 8. November 2017 hat der Verwaltungsrat dem Verkauf zuge-
stimmt und die Geschaéftsleitung mit dem Vollzug des Landgeschéaftes beauftragt. Es wurde
eine entsprechende Grundsatzvereinbarung abgeschlossen. Bis zur Urnenabstimmung
sollen die Vertrage notariell beglaubigt werden.

Termine

Folgende Termine geméss dem Master-Terminprogramm der Fa. Planar AG, Zirich, Stand:
13. November 2017, sind fir das Bauvorhaben vorgesehen:

Abschluss Bauprojekt Oktober 2017
Bewilligungsverfahren November 2017 bis Juli 2018
Urnenabstimmung Realisierungskredit Herbst 2018

Ausschreibung (Unternehmersubmission) Oktober 2018 bis Marz 2019
Ausfihrungsplanung Dezember 2018 bis Juni 2019
Vorlaufzeiten fur betriebliche Sperrfirsten SZU Marz bis August 2019

Baubeginn September 2019

Realisierung (Tiefgarage, Bushof, etc.) September 2019 bis Oktober 2020
Inbetriebnahme (voraussichtlich) November 2020

Kostenzusammenstellung / Kreditantrag

Die nachfolgende Kostenzusammenstellung (KV) basiert auf dem ,Bauprojekt* des General-
planers, Fa. Brihwiler AG, Bauingenieure und Planer, Gossau SG, vom 31. Oktober 2017,
mit Rev. Datum: 27. November 2017:

NPK/| Leistungen geméass Kostenvoranschlag +/- 10 % Einzelposition | Gesamt
BKP CHF CHF
inkl. MwSt. inkl. MwSt.
BKP1 | Bahnhofparking, Neue Parkgarage, inkl. Aufgang Pos. 1.0 81500001 8'965'000
Bushof, WC fur Fahrpersonal SZU/ VBZ Pos. 1.1 710'000
Pos. 1.2 105'000
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BKP2 | Anpassungen bestehende Parkgarage ,Sunnemart” Pos. 2.1 160'000 680'000
(Umbauten Tragstruktur Einfahrt, Rampen, etc.) Pos.2.2 215000
Pos.2.3  305'000
BKP3 | Ruckwartiger Zugang Migros "Sunnemart” fir Fuss- 785'000
ganger (Florastrasse ,Mitte*)
BKP4 | Neue Personenunterfuhrung ,Std" (PU ,Suad®) 1'520'000
Stand: Kostenschatzung +/- 25%
NPKS5|Diverse Leitungsumlegungen Pos. 5.1 430000 925'000
(Lorze-Leitung der Wasserversorgung Zurich, WVZ / Pos.5.2 70000
Swisscom ! EW) Pos. 5.3 20'000
Pos. 5.4 405'000
NPK6 | Strassenprojekt Florastrasse ,Sud" 565'000
NPK7|Bushof 3'230'000
NPK8 | Velostation, Kurzzeit-Parkplatze fir ,Kiss & Ride" 455'000
NPK9| Aussenparkplatz MIGROS "Sunnemart" (Florastr. ,Sud) 665'000.
Zwischentotal, NPK/BKP 1-9 17'790'000
10 Landerwerb von der SZU (ca. 1148 m2) 596'960
11 Entschadigungen, Provisorien, Konzessionen, etc. GMZ 70'000 244'000
Hadlaub  80'000
Gemeinden 40'000
Konzession 54'000
12 Eigenleistungen Ressort Werkbetriebe (OB) 120'040
(5 % von Honorarbasis: CHF 2'400°000)
13 Ortsplanerische Begleitung, Fa. Planar AG, Zurich, 21'800
(Offerte, 16. November 2017)
14 Begleitung Verkehrsplanung Enz & Partner, Zurich, 16'200
(Offerte, 20. November 2020)
Zwischentotal, Pos. 10 - 14 999'000
Total Kosten, Pos. 1-14 18'789'000
zuziglich Unvorhergesehenes und Reserven (10%) + 1'880'000
Zwischentotal (Pos. 1 - 14, Unvorhergesehenes, etc.) 20'669'000
abzlglich genehmigter Planungskredit GGR, Beschluss vom 1. Juni 2016 — 884'000
Gesamttotal Brutto-Kredit (inkl. MwSt.) 19'785'000

Folgende Ertrage werden durch Beitrage ,Dritter” generiert:
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15 |Kostenbeteiligung Wasserversorgung Zirich (WVZ) 116'850
16 | Kostenbeteiligung Swisscom 152'500
17 |Kostenbeteiligung privater Grundeigentimer Pos.21 80000 1‘350°000
(AST-MPK) Pos. 2.3 152'500
Pos. 3 785'000
Pos.9 332500
18 |Finanzielle Beitrage der vier Nachbargemeinden Zirich 20'000 40'000
(geméss den Vorgaben ZVV fiir Beitragszusicherung) |Kilchberg  5'000
Ruschlikon  5'000
Thalwil 10'000
19 |Kantonale Staatsbeitrdge ZVV (Kant. Verkehrsfonds) 487'650
Total Ertrage, Pos. 15- 19 2'147'000
Gesamttotal Brutto-Kredit (inkl. MwSt.) 19'785'000
Total Ertrédge - 2'147'000
Gesamttotal Netto-Kredit (inkl. MwSt.) 17'638'000

Der Kredit erhéht oder verringert sich entsprechend dem tatsachlichen zugesprochenen
Staatsbeitrages aus dem kantonalen Verkehrsfonds des Zircher Verkehrsverbundes (ZVV)

nach der Bauausfiihrung.

Die Leistungen nach NPK / BKP sind insgesamt zwei Investitions-Konten zugewiesen. Es

ergibt sich folgende Aufteilung:

Investitions-Konto-Nr. 330.5030.01
Parking/ Strasse (NPK / BKP)
(Fi-Plan 2017-2021= CHF 9600°000) (52%)

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1.0 Bahnhofparking
2 Anpassungen bestehende Parkgarage ,Sunnemart*
3 Rickwartiger Zugang MIGROS "Sunnemart"
12 Eigenleistung Stadt (WB) (52%)
13 Fa. Planar (52%)
14 Fa. Enz (52%)
Unvorhergesehenes und Reserven (52%)

Investitions-Konto-Nr. 380.5030.01
Bushof (NPK / BKP)
(Fi-Plan 2017-2021= CHF 8'829°000) (48%)

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1.1 Aufgang Bushof
1.2 WC fiur Fahrpersonal SZU/ VBZ
4 Neue Personenunterfihrung ,Sud*
5 Diverse Leitungsumlegungen
6 Strassenprojekt Florastrasse ,Sid"
7 Bushof
8 Velostation, Kurzzeit-Parkplatze
9 Aussenparkplatz MIGROS "Sunnemart”
10 Landerwerb SZU
11 Entschadigung, etc.
12 Eigenleistung Stadt (WB) (48%)
13 Fa. Planar (48%)
14 Fa. Enz (48%)
Unvorhergesehenes und Reserven (48%)

Der Gemeinderatsbeschluss betreffend dem Planungskredit vom 1. Juni 2016 tiber eine
Summe von CHF 884’000 ist im vorliegenden Brutto-Kredit nicht enthalten.

Stadt

Adliswil



Sitzung vom 12. Dezember 2017 Seite 6 Beschl. Nr. 2017-333

Staatsbeitrdge / Subventionen

Es gehort primar zu den Aufgaben einer Gemeinde flr eine gute Erreichbarkeit von
Bahnhéfen und Haltestellen fur Fussgéanger und den Zubringerverkehr zu sorgen. An
Anlagen von regionaler Bedeutung kann der Staat gewisse Beitrédge zahlen (§ 6 Abs. 2
PVG). Die kantonalen Subventionen betragen in der Regel 30 % der anrechenbaren Kosten
und werden aus dem kantonalen Verkehrsfonds gewahrt. Eine verbindliche Beitragszu-
sicherung erfolgt auf Grundlage eines bewilligten Projektes (i.d.R. genehmigter Brutto-
Baukredit). Mit Schreiben vom 14. August 2017 nahm der Zurcher Verkehrsverbund (ZVV)
auf Grundlage des erweiterten Vorprojektes eine erste unverbindliche Abschétzung der
maximal zu erwartenden Subventionen vor, die sich auf CHF 487'650 belaufen.

Die vier Nachbargemeinden (Stadt Zirich, Kilchberg, Ruschlikon und Thalwil) haben im
Oktober 2017 einen anteiligen Beitrag fur den Bushof zugesichert. Dies ist eine zwingende
Vorgabe seitens des ZVV flr die Bewilligung des Subventionsgesuches der Stadt Adliswil.

Kostenkontrolle

Investitions-Konto-Nr. 330.5030.01 (gem. Fi-Plan= CHF 9'600°000) CHF inkl. MwSt.
Investitions-Konto-Nr. 380.5030.01 (gem. Fi-Plan= CHF 8'829'000)

Gesamtbetrag gemass Finanzplan 2017-2021 18'429'000
Freigaben bisher. SRB 2016-28 (Vor-, Bauprojekt, Ausschreibung) - 884'000
Zwischen-Saldo + 17'545°000
Brutto-Kreditbedarf fur die ,Realisierung" - 19785000
Schluss-Saldo Brutto - 2240000
Zwischen-Saldo + 17'545°000
Netto-Kreditbedarf fir die ,Realisierung" - 17'638°000
Schiuss-Saldo Netto - 93000

Finanzielle Auswirkungen:

Im Finanzplan 2017 — 2021 sind fur das Projekt ,Bushof mit Tiefgarage" insgesamt

CHF 18'429'000 in den beiden Investitions-Konto-Nr. 330.5030.01 (CHF 9'600'000) und
Konto-Nr. 380.5030.01 (CHF 8'829'000) eingestellt. Es werden Beitrage Dritter in der Hohe
von CHF 2'147'000 geleistet, u.a. mit einer Zusage des ZVV aus dem kantonalen Verkehrs-
fonds.

Die Investition generiert (iber die Nutzungsdauer eine durchschnittliche Abschreibung von
rund CHF 646'000 p.a. (berechnet gemass den kantonalen Vorgaben nach dem neuen
Harmonisierten Rechnungsmodell 2, HRM2). Die jahrliche Belastung betragt zuzuglich der
Zinsbelastung von rund CHF 163'000 p.a. insgesamt rund CHF 809000 p.a.

Die jahrlichen Betriebskosten im Umfang von rund CHF 39200 (Hauswart, Reinigung,
Unterhalt, Reparaturen, etc.) fr die bestehende Tiefgarage ,Sunnemart’ sowie die neue
Tiefgarage ,Florastrasse", inkl. gemeinsamer Nutzung Zu- und Wegfahrt werden durch die
gemeinsamen Einnahmen (6-stelliger Betrag) aus den Parking-Geblhren, mittels
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Parkplatzpooling, bestritten. In einer gemeinsamen Nutzungs- und Verwaltungsordnung sind
die Rechte und Pflichten zwischen der MPK und der Stadt festgehalten. Die bisherigen
jahrlichen Unterhaltskosten (Zahlen GMZ, 2016) des Parkhauses ,Sunnemart" erlauben
einen kostendeckenden Unterhalt.

Submissionsverordnung / Rechtsgrundlagen:

Die Summe aller Bauleistungen Ubersteigt CHF 8'700'000 (massgebend ist die Summe aller
Hoch- und Tiefbauleistungen fir ein Bauwerk) womit die Beschaffungen im Projekt zum
sogenannten Staatsvertragsbereich gehéren. Ob eine Vergabe in den Staatsvertragsbereich
fallt, bestimmt sich nach den Schwellenwerten (Anhang 1 zur IV6B), den Auftragsarten (Art.
6 IV6B) und den Auftraggebenden (vgl. Art. 8 IV6B). Im Staatsvertragsbereich ist — sofern
kein Ausnahmetatbestand erfillt ist - nur das offene oder selektive Vergabeverfahren
vorgesehen, nicht aber das Einladungs- und das freihdndige Verfahren. Fur Bauvorhaben
gelten zudem besondere Regeln (Bagatell-Klausel, Art. 7 Abs. 2 IV8B).

Die Ausnahme bilden einzelne Bauauftrage (,Kleinauftrdge®, im Einzelfall nicht grésser als
CHF 2 Mio.) bis zu einem Wert von insgesamt maximal 20 % der Summe aller Hoch- und
Tiefbauarbeiten, welche nach den Regeln des Nicht-Staatsvertragsbereichs vergeben
werden durfen.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestitzt auf Art. 33 Ziff. 3
sowie Art. 47 Ziff. 13 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

1 Das Bauprojekt fur den Neubau Bushof und die Erweiterung Tiefgarage "Flora-
strasse", mit Stand: 31. Oktober 2017, inkl. den vorgesehenen Sanierungen im
entsprechenden Projektperimeter, wird genehmigt.

2 Dem Landkauf von 1'148 m2 der Sihltal Zirich Uetliberg Bahn, SZU, (Kat.-Nr. 8195)
wird zugestimmt.

3 Flr das Projekt Neubau Bushof und Erweiterung Tiefgarage "Florastrasse" wird beim
Grossen Gemeinderat ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 19'785'000 (inkl.
MwSt.) zu Lasten folgender Investitions-Konten beantragt:

3.1 Tiefgarage / Strassen, Kto.-Nr. 330.5030.01 CHF 10'647'000
3.2 Bushof / Landkauf Kto.-Nr. 380.5030.01 CHF 9138'000
4 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Antrage unterbreitet:

4.1 Fur das Projekt Neubau Bushof und Erweiterung Tiefgarage "Florastrasse"
wird ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 19'785'000 (inkl. MwSt.),
bewilligt.

4.2 Der Verpflichtungskredit erhéht oder verringert sich entsprechend der
Bauteuerung oder Bauverbilligung zwischen der Erstellung des
Kostenvoranschlages sowie dem jeweils giltigen MwSt.-Satz.

4.3 Dieser Beschluss untersteht dem obligatorischen Referendum.
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4.4  Der Beleuchtende Bericht fir die Urnenabstimmung wird vom Stadtrat
verfasst. Die Minderheitsmeinung des Grossen Gemeinderates wird vom Buro
verfasst.

Das Ressort Werkbetriebe wird erméachtigt, die Auftragsvergaben im Rahmen der
bewilligten Verpflichtungskredite und Kompetenzen auszulésen (ohne 6&ffentliche
Submissionen).

Das Ressort Werkbetriebe wird ermachtigt, im Namen der Stadt Adliswil mit den
involvierten Grundeigentiumern die entsprechenden Grundsatzvereinbarungen,
Vertrage und Dienstbarkeiten auszulésen, rechtsglltig abzuschliessen und wo nétig,
auf dem Notariat Thalwil zu unterzeichnen.

Das Ressort Werkbetriebe wird angehalten, den Stadtrat in geeigneter Form ber den
jeweiligen Stand der Planungs- und Bauarbeiten zu informieren.

Das Ressort Werkbetriebe wird mit dem Vollzug des Beschlusses beauftragt.
Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung verschickt.
Dieser Beschluss ist éffentlich, sobald eine Medienmitteilung verschickt wurde.

Mitteilung an:

11.1 Grosser Gemeinderat

11.2 Stadtrat

11.3 Ressortleiter Finanzen

11.4 Ressortleiter Werkbetriebe

11.5 Ressortleiter Bau und Planung

11.6 Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit

11.7 Fa. Bruhwiler AG, Gossau SG (mit separatem Schreiben)

11.8 Fa. Planar AG, Zurich (mit separatem Schreiben)

11.9 Enz & Partner GmbH, Zurich (mit separatem Schreiben)

11.10 Zarcher Verkehrsverbund ZVV, Zirich (mit separatem Schreiben)
11.11 Sihltal Zurich Uetlibergbahn SZU, Zirich (mit separatem Schreiben)
11.12 Verkehrsbetriebe Zirich VBZ, Zirich (mit separatem Schreiben)
11.13 Betroffene Grundeigentiimer und Beteiligte (mit separatem Schreiben)
11.14 Notariat und Grundbuchamt Thalwil (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

=

Harald Huber AR drea Bertolosi-Lehr
Stadtprasident Stadtschrelberln




