
Stadt Adliswil 
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats 

Sitzung vom 19. Juni 2018 

Beschl. Nr. 2018-247 

K4.6.1 Allgemeine und komplexe Akten 
Erstellung von Unterflur-Wertstoffsammelstellen; Kreditabrechnung 

Ausgangslage 

Zur Sammlung von Wertstoffen wie Glas (farbengetrennt), Metall und Altkleidern bestanden 
in Adliswil sieben Wertstoffsammelstellen, welche mit verschiedenen oberirdischen 
Containersystemen ausgestattet waren. lnfolge der oberirdischen Container und teilweise 
wegen der Gestaltung und Platzierung der einzelnen Sammelstellen boten sich viele nicht 
einsehbare Winkel und Flächen, wo regelmässig illegal Abfall deponiert wurde. 

Der Stadtrat hat der Erstellung von sechs Unterflur-Wertstoffsammelstellen mit SRB 2012-
227 (Projektierung und Submission) sowie SRB 2013-173 (Bauausführung und Bauleitung) 
zugestimmt. 

Der Grosse Gemeinderat hat an lässlich der Sitzung vom 6. November 2013 den Antrag des 
Stadtrats zu diesem Projekt bewilligt. 

Die Hauptsammelstelle Tüfi war nicht Teil dieses Projekts und die Sammelstelle bei der 
Kläranlage Sihltal war nur geringfügig anzupassen und wurde nicht mit Unterflurcontainern 
ausgerüstet. 

Bauausführung 

Aufgrund der neuen Situationen mussten die umgestalteten Sammelstellen jeweils auf der 
Basis eines Baugesuchs bewilligt werden. Dabei sind keinerlei Einsprachen aus der 
Nachbarschaft eingegangen. Die sechs Unterflur-Sammelstellen konnten an den 
bestehenden Standorten der alten Container platziert werden. 

Bei der Sammelstelle Kopfholz an der Obertilistrasse erfolgte die Realisierung koordiniert 
mit den Bauarbeiten der Anpassung der Bushaltestelle Friedhof (separater Kredit). 
Die Sammelstelle auf dem Parkplatz Wachtbrücke wurde koordin iert mit der gleichzeitigen 
Umgestaltung des Parkplatzes erstellt (separater Kredit) . 
Für die Sammelstelle Lebern-Dietlimoos an der Grütstrasse war der Platz für die 
Sammelstelle im Zusammenhang mit dem dannzumaligen Strassenausbau bereits 
vorbereitet. 
Die Sammelstelle Sportpatz Tal an der Tal- / Birkenstrasse konnte wie vorher am Rande 
des Parkplatzes erstellt werden. 
Beim Standort Büchel an der Albisstrasse drängte sich neben der Disposition der 
Sammelstelle auch eine Bereinigung des Installationsplatzes der Werkbetriebe auf. Die neue 
Ein- I Ausfahrt erfolgte in Absprache mit der Baudirektion des Kantons Zürich. 
Für die Sammestelle Oberleimbach im Bereich Zopf- I Quellenstrasse konnte der 
angrenzende Grünbereich optimal genutzt werden. 
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Kreditabrechnung 

Konto 

Konto-Nr. 
Währung 
Bewilligter Kredit inkl. MWST 
SRB 2012-227 I 21.08.2012 
SRB 2013-173 I 02.07.2013 
Total Kredite brutto 

Aufwendungen 
netto 
MWST 
Total Aufwendungen brutto 

Minderkosten 

Abweichung zu Kredit 
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Unterflur 
Nebensammelstellen 

650.5010.01 
CHF 

87'000.00 
1'170'000.00 
1'257'000.00 

1'019'490.00 
78'314.35 

1'097'804.35 

159'195.65 

-12.66% 

Sämtliche Investitionen und Unterhaltsaufwände im Bereich Abfallwesen sind 
gebührenfinanziert 

Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet. 

Minderkostenbegründung 

Die Minderkosten sind wie folgt begründet: 
Keine grösseren unvorhergesehenen Ereignisse während der Planungs- und 
Ausführungsphase. 
Günstige Vergaben bei Unternehmer-Submissionen. 
Effiziente Leistungserbringung bei Projekt- und Bauleitung. 

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Sicherheit, Gesundheit und Sport fasst der Stadtrat, 
gestützt auf Art. 47 Ziff. 13 und Art. 33a Ziff. 5 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, 
folgenden 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung über die Erstellung von Unterflur-Wertstoffsammelstellen im 
Betrag von CHF 1'097'804.35 inkl. MwSt. (Kreditantrag: CHF 1'257'000.00 inkl. 
MwSt.) zulasten Konto 650.5010.01 wird dem Grossen Gemeinderat beantragt. 

2 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet: 
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2.1 Die Kreditabrechnung über die Erstellung von sechs Unterflur­
Wertstoffsammelstellen im Betrag von CHF 1'097'804.35 inkl. MwSt. 
(Kreditantrag: CHF 1'257'000.00 inkl. MwSt.) wird bewilligt. 

2.2 Das Referendum gegen diesen Beschluss ist ausgeschlossen. 

3 Dieser Beschluss ist öffentlich. 

4 Mitteilung an: 

4.1 Grosser Gemeinderat 
4.2 Ressortleiter Finanzen 
4.3 Ressortleiter Werkbetriebe 
4.4 Ressortleiter Bau und Planung 
4.5 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport 
4.6 Leiter Unterhalt, Tiefbau 
4.7 Ingenieurunternehmen EBP Schweiz AG (mit separatem Schreiben) 

Stadt Adliswil 
Stadtrat 

Harald Huber 
Stadtpräsident 

'\ 
AtJdrea Bertolosi-Lehr 
Stadtschreiberin 
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